

GANNT PROGETTO FITET PER “SUPPORTO NUOVE GENERAZIONI DI SPORTIVI”

Attività	gen-25	feb-25		mar-25		apr-25		mag-25		giu-25		lug-25		ago-25		set-23		ott-25		nov-25		dic-25		gen-26		feb-26		
	sett. 4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	Sett. 1-2	Sett. 3-4	
CALENDARIO RIUNIONI TEAM DI PROGETTO																												
FASE 1 – PROJECT MANAGEMENT E SELEZIONE						selezione team di progetto	kick off meeting																					
FASE 2 – PREPARAZIONE							questionari d'ingresso	contratti cooperaz. Tecnica																				
FASE 3 – REALIZZAZIONE (OBIETTIVO N° 1)		acquisto attrezzatura (spesa già effettuata)	acquisto attrezzatura (spesa già effettuata)				acquisto attrezzatura	consegna attrezzatura	corsi formazione per EDUCATORE SPORTIVO	corsi di avviamento	corsi di avviamento	corsi di avviamento	corsi di avviamento			corsi di avviamento	corsi di avviamento	corsi di avviamento	corsi di avviamento	rimborso società*	organizz. Tomei promo	organizz. Tomei promo	organizz. Tomei promo					
FASE 3 – REALIZZAZIONE (OBIETTIVO N° 2)								selezione operatori sportivi	contributo società per oper.sportivo	attività sviluppo tecnico	raduno tecnico bimestrale	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	raduno tecnico bimestrale	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività sviluppo tecnico	attività Centro Tecnico Federale						
FOLLOW-UP, VALUTAZIONE, CONDIVISIONE DEI RISULTATI E RENDICONTAZIONE																												
																							preparazione questionario finale	invio questionario finale	analisi dati	report finale	rendicontaz. finanziaria	rendicontaz. finanziaria