

### Cronoprogramma<sup>1</sup> delle attività del progetto “PORTE APERTE ALLO SPORT 2”

<i>Attività di riferimento</i>	<i>Mesi</i>	4/ 2025	5/ 2025	6/ 2025	7/ 2025	8/ 2025	9/ 2025	10/ 2025	11/ 2025	12/ 2025
<b>1. Coordinamento e management di progetto</b>										
1.1 Costituzione e insediamento ( <i>kick-off meeting</i> ) della cabina di regia del progetto composta dai rappresentanti dei partner di progetto										
1.2 Predisposizione della progettazione esecutiva										
1.3 Incontri periodici della cabina di regia per il coordinamento del progetto										
1.4 Gestione quotidiana del progetto										
1.5 Amministrazione e rendicontazione del progetto <sup>2</sup>										
<b>2. Comunicazione: promozione del progetto e disseminazione dei risultati</b>										
2.1 Definizione del logo e dei materiali di comunicazione del progetto (brochure, roll-up, striscioni, ...) e promozione (gadget) del progetto										
2.2 Organizzazione di un evento nazionale di lancio del progetto										
2.3 Realizzazione della campagna informativa nei confronti delle strutture territoriali degli OO.SS. proponenti e delle ASD/SSD affiliate e raccolta delle adesioni										
2.4 Realizzazione della campagna informativa nei confronti delle scuole, raccolta delle adesioni e formalizzazione delle collaborazioni										
2.5 Alimentazione continua dei canali di comunicazione del progetto										

<sup>1</sup> Il cronoprogramma è suscettibile di modifiche in funzione della data di effettivo avvio del progetto.

<sup>2</sup> La rendicontazione sarà inviata entro il 28.2.2026 come previsto dall'avviso.

[illegible]