

CRONOPROGRAMMA PROGETTO MULTISPORT

Avvio Attività: 1 Maggio 2025

	2025							
	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1	2	3	4	5	6	7	8
1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE								
<i>Definizione della governance di progetto, costituzione gruppo di e definizione delle modalità operative, gestionali e amministrative di collaborazione</i>	X							
<i>Definizione del planning esecutivo del progetto, del piano di comunicazione e degli strumenti di monitoraggio e valutazione</i>	X							
<i>Riunione di avvio progetto</i>	X							
<i>Monitoraggio attività e controllo di gestione</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Revisioni periodiche effettuate al termine di ogni milestone prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Individuazione degli impianti sportivi e accordi con scuole e ASD/SSD</i>	X							
<i>Individuazione del personale e formazione degli operatori</i>	X							
<i>Definizione del programma delle attività (centri estivi e pre/post scuola)</i>	X							
<i>Creazione di una rete di partner su ciascun territorio</i>	X	X						
<i>Redazione report finale e rendicontazione</i>								X
2. COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'								
<i>Realizzazione dell'identità grafica del progetto</i>	X							
<i>Campagna di informazione e comunicazione</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Elaborazione e circolazione di strumenti di comunicazione</i>	X							
<i>Apertura delle iscrizioni</i>	X			X	X			
3. ATTIVITA' SPORTIVE E MONITORAGGIO								
CENTRI ESTIVI SPORTIVI		X	X	X	X			
PRE E POST SCUOLA SPORTIVO					X	X	X	X
<i>Monitoraggio delle attività</i>		X	X	X	X	X	X	X
<i>Monitoraggio della partecipazione e della soddisfazione dei partecipanti</i>		X	X	X	X	X	X	X