FIPAV- Volley S3 in Piazza

Considerati mesi da marzo a dicembre 2025

Durata del piano

	ATTIVITÀ	SETTIMANA DI INIZIO ATTIVITA'	DURATA DELL'ATTIVITA' (Numero settimane)
1	Progettazione del villaggio itinerante	11	4
2	Sopralluogi piazze	13	3
3	Richiesta adesione al progetto per ASD/SSD	13	4
4	Acquisto materiale tecnico per ASD/SSD	15	5
5	Acquisto gadget	15	6
6	Consegna materiale tecnico ASD/SSD	23	20
7	Campagna di Comunicazione	11	40
8	Attività di segreteria e consulenza a favore delle ASD/SSD aderenti	14	37
9	Allestimento Villaggio Volley S3	18	17
10	Stipula contratto assicurazione partecipanti	11	3
11	Attività di valutazione e monitoraggio del progetto	18	33
12	Svolgimento attività (mensilità gratuita/contributo quota annuale)	18	25
13	Attività di formazione - Svolgiemento dei nuovi corsi per Smart Coach	13	37
14	Campagna di Comunicazione Coldiretti	18	17
15	Progetto Volley S3 negli oratori (CEI)	19	21