# RI-PAGAIA - A SCUOLA IN CANOA PER L'AMBIENTE

| CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ | 2025 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| **Presentazione** | | | | | | | | | | | |
| *Presentazione del progetto alle ASD/SSD che hanno manifestato l'adesione* | | | | | | | | | | | |
| **1° Incontro On Line** | | | | | | | | | | | |
| *Formazione dei tecnici sulle tematiche di sostenibilità ambientale* | | | | | | | | | | | |
| **Prima Fase Progettuale** | | | | | | | | | | | |
| *Percorso in aula e in orario curriculare 17 marzo-18 aprile* | | | | | | | | | | | |
| **2° Incontro On Line** | | | | | | | | | | | |
| *Formazione degli tecnici, degli insegnati e approccio alla canoa* | | | | | | | | | | | |
| **Seconda Fase Progettuale** | | | | | | | | | | | |
| *c/o le sedi nautiche delle società in orario curriculare 7 aprile - 6 giugno* | | | | | | | | | | | |
| **3° Incontro On Line** | | | | | | | | | | | |
| *Follow up, indentificazione problematiche e miglioramento continuo* | | | | | | | | | | | |
| **Terza Fase Progettuale** | | | | | | | | | | | |
| *In società e in orario extracurriculare 7 giugno - 12 settembre* | | | | | | | | | | | |
| **Valutazione raccolta e analisi dei questionari di gradimento** | | | | | | | | | | | |
| *Migliorare l'esperienza e l'efficacia delle attività proposte* | | | | | | | | | | | |
| **Chiusura del progetto** | | | | | | | | | | | |
| *Chiusura del progetto e presentazione dei risulatati attesi* | | | | | | | | | | | |
| **Rendicontazione** | | | | | | | | | | | |
| *Fase di rendicontazione finale e supporto alle ASD/SSD* | | | | | | | | | | | |