# FIGH - crescHandball

| ATTIVITA' | INIZIO | FINE |
|---|---|---|
| **FASE PROGETTUALE E PREPARATORIA** | | |
| IDEAZIONE E PROGETTAZIONE | 07-gen | 01-mar |
| PREPARAZIONE E STESURA PROGETTO | 07-gen | 06-mar |
| CONDIVISIONE UFFICI FEDERALI | 10-feb | 30-mar |
| **PIANO DI COMUNICAZIONE** | | |
| PRESENTAZIONE DEL PROGETTO | 20-mar | 07-apr |
| ATTIVITA' SOCIAL MEDIA | 20-mar | 31-dic |
| RUBRICA DI AGGIORNAMENTO | 01-mag | 31-dic |
| **PIANO DI FORMAZIONE** | | |
| *WEBINAIR* | *10-apr* | *15-mag* |
| *LEZIONI IN PRESENZA* | *15-gen* | *15-set* |
| *VERIFICA* | *15-giu* | *30-set* |
| **AVVIAMENTO PALLAMANO E ATTIVITA' GIOVANILE** | | |
| *PRESENTAZIONE DEL PROGETTO* | *20-mar* | *07-apr* |
| *PROMOZIONE DELLE ATTIVITA PRESSO LE ASD e docenti* | *01-apr* | *30-apr* |
| *ATTIVITA' PRATICA A SCUOLA* | *15-apr* | *31-dic* |
| ATTIVITA PRATICA EXTRA SCOLASTICA | 15-apr | 31-dic |
| *FESTE PROMO PROGETTO* | *01-lug* | *31-dic* |
| **VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA'** | | |
| VERIFICA STRUTTURA TERRITORIALE | 01-mag | 31-dic |
| REPORT TRIMESTRALI | 15-mag | 31-dic |
| VERIFICA STRUTTURA NAZIONALE | 07-apr | 31-dic |
| MONITORAGGIO SPORT IN | *01-apr* | *31-dic* |