Cronoprogramma PROMOZIONE SPORTIVA

Progetto FISO 20 mln Sport e Salute	**RESTATTIVO - Orienteering nella terza età**													
CRONOPROGRAMMA	gen-25	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen-26	feb
Project Management														
Definizione e produzione progetto														
Selezione delle ASD/SSD e collaborazioni di progetto														
Attività (ex ante, in itinere, ex post)														
Kick-Off														
Formalizzazione degli accordi con collaboratori esterni														
Promozione e Comunicazione														
Produzione cartografia promozionale e punti fissi														
Partecipazione a gare/ Eventi promozionali														
Monitoraggio attività														
Somministrazione questionario (in itinere, ex post)														
Erogazione contributi (avvio, SAL periodici, finali)														
Formazione (dirigenti, tecnici, amministrativi)														
Attività culturali e di sensibilizzazione utenti sull'invecchiamento attivo														
Consuntivo e Chiusura														