CRONOPROGRAMA

Nome del Progetto: RUGBY PER TUTTI - RESTIAMO IN GIOCO!

Organismo Sportivo: FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

			MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	**Avvio del progetto e individuazione delle risorse umane**	Individuazione del Project Manager e dell'Operation Manager										
		Individividuazione dei 50 tecnici che saranno contrattualizzati										
		Avvio del progetto										
2	**Linea di intervento 1 - Attività di Formazione**	Azione 1: creazione del modello analitico-scientifico										
		Azione 1: valutazione del modello analitico-scientifico										
		Azione 2: Formazione dei 50 tecnici nazionali e regionali										
		Azione 3: Tutoraggio presso i Club (50 tecnici x 4 interventi cadauno a settimana presso Club)										
3	**Linea di intervento 2 - Attività Sportiva**	Azione 1: attività sportive gratuite 20 squadre di Rugby Integrato										
		Azione 1: 8 Feste - Circuito Rugby Integrato										
		Azione 2: 180 Feste del Rugby a contatto attenuato (divise in 20 location ogni fine settimana)										
4	**Promozione e comunicazione**	Lancio del progetto e del logo										
		Creazione pagina dedicata sul sito Federugby										
		Promozione Web e Social Network										
		Creazione materiale stampa e gadget										
		Pubblicazione e diffusione del report finale di progetto										
		Realizzazione e pubblicazione su tutti i canli di una miniserie di 5 episodi sul progetto										
5	**Controllo e monitoraggio**	Monitoraggio tramite piattaforma di monitoraggio progetti Sport e Salute										
		Somministrazioni questionari partecipanti e raccolta dati										
		Analisi e controllo dei parametri individuati										
		Realizzazione del report parziale di metà progetto										
		Realiazzizazione del report finale di progetto										