
Progetto EQUILIBRIO
FITETREC-ANTE

ATTIVITÀ INIZIO FINE GIORNI

Progettazione

Pianificazione 1/1/25 28/2/25 59

Stesura progetto 1/1/25 6/3/25 65

Meeting di avvio per interni                                            
(Personale/Collaboratori/Comitati e Delegati Regionali)

1/2/25 28/2/25 28

Meeting di avvio per interni                                      
Personale/Collaboratori/Comitati Regionali + ASD/SSD

15/3/25 31/3/25 17

Stesura documentazione 15/1/25 6/3/25 51

Formazione Tecnici e altre figure (es. partecipanti e famiglie) 15/1/25 31/10/25 290

Arruolamento ASD/SSD 1/2/25 31/3/25 59

Attività dei partecipanti 15/4/25 31/10/25 200

ESECUZIONE DEL PROGETTO 15/1/25 9/11/25 299

Riprofessionalizzazione del personale 1/2/25 30/6/25 150

Coinvolgimento partner e attività sportive

Attività presso i centri 15/4/25 31/10/25 200

ASD/SSD - Quadri Tecnici - Giudici Arbitri 1/3/25 30/11/25 275

Eventi 1/5/25 9/11/25 193

Comunicazione

Produzione materiale di stampe e video promozionali 15/1/25 30/11/25 320

Creazione ed implementazione Web APP - Sito dedicato + WebApp 15/3/25 30/11/25 261

Realizzazione conferenze stampa e webinar di inizio e fine progetto 31/3/25 30/11/25 245

Promozione web e social network 1/2/25 30/11/25 303

Rendicontazione

Abstract in itinere 1/5/25 31/5/25 31

Abastract in itinere 1/7/25 31/7/25 31

Abastract in itinere 1/9/25 30/9/25 30

Predisposizione relazione finale 1/12/25 31/12/25 31

Rendicontazione Sport e Salute 1/1/26 28/2/26 59
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