

TAEKWONDOVER

Federazione Italiana Taekwondo		Gennaio 2025	Gennaio 2025	Febbraio 2025	Marzo 2025	Aprile 2025	Maggio 2025	Giugno 2025	Luglio 2025	Agosto 2025	Settembre 2025	Ottobre 2025	Novembre 2025	Dicembre 2025
Inizio progetto	Fine progetto	Dicembre 2025												
Gestione, coordinamento e promozione														
Management e coordinamento delle risorse del progetto														
Assicurazione di qualità del progetto														
Monitoraggio del progeto attraverso piattaforma Sport e Salute														
Meeting online e in presenza dei partecipanti al progetto														
Formazione del programma Taekwondover														
Definizione e implementazione degli obiettivi primari e secondari del programma														
Definizione delle metodologie del programma														
Definizione dei contenuti delle unità didattiche del programma														
Attuazione del programma Taekwondover														
Reclutamento dei partecipanti al programma														
Somministrazione del programma														
Analisi dei feedback dei partecipanti al programma														
Preparazione dei materiali per la disseminazione del programma														
Corsi di formazione per Insegnanti Tecnici														
Torneo per atleti Over 65 (nazionali e regionali)														
Divulgazione e utilizzazione dei risultati														
Sviluppo del logo del programma														
Materiale per la disseminazione (e.g. volantini, roll-on)														
Sviluppo della pagina del programma sul website FITA														
Ufficio Stampa e comunicazine FITA														
Esibizione di disseminazione durante evento Foro Italico														