

Cronoprogramma del Progetto

Il Progetto si articolerà lungo le linee guida e le attività sopra riportate ragionevolmente entro l'arco temporale che andrà da 20 gg dall'approvazione del Progetto da parte di Sport e Salute al 15 dicembre 2025 riservando gli ultimi 15 giorni dell'anno alla rendicontazione prevista.

Il "lancio" comunicazionale del Progetto presso le Sezioni, sia per quel che riguarda gli aspetti organizzativi/grafici/ di fornitori esterni/ dei consulenti, sia per le informazioni alla stampa e nei media istituzionali UNVS) avrà inizio entro 30 gg. dall'approvazione ufficiale del Progetto.

Non siamo ovviamente in grado di fornire una precisa scansione temporale degli eventi e delle attività previste, anche se è previsto fin d'ora che il progress del calendario degli eventi e attività pianificate venga puntualmente aggiornato ed inviato preventivamente agli eventi stessi a Sport e Salute.

Spese precedenti

Sulla scia dei precedenti progetti avviati negli ultimi anni grazie al contributo di Sport e Salute, inserendo ormai tradizionalmente nella propria progettualità i temi ad esso più cari e ricorrenti (riguardo alla pratica sportiva, al ben essere psico fisico attraverso essa e alla sensibilizzazione dei target elettivi giovani e over 50) UNVS ha già dato vita nella prima parte dell'anno (dal 1° gennaio al 28 febbraio) ad alcuni eventi a livello periferico che rispecchiano le finalità e le modalità previste nel Progetto in fase di approvazione.

In particolare:

Pavia (data)

Milano (data)

Viareggio: Convegno Nazionale sui benefici dello sport nella salute psico fisica