

Cronoprogramma Progetto "VOLTA CON NOI 2025"													
ATTIVITA'	2025/2026												
	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26
Piattaforma E-Learning Fiba (Elaborazione Contenuti, Video Editing, caricamento Piattaforma) <b>FASE 1 - AVVIO - FORMAZIONE SEGRETERIA, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INDIVIDUAZIONE ATTORI DEL PROGETTO</b> Formazione interna e Nomina Commissione Progetto Lancio del Progetto - Pubblicazione Manifestazione di Interesse Webinar e rilascio contenuti dei Corsi in Piattaforma E-Learning Raccolta adesioni, procedura valutativa e assegnazione progetti Campagna di comunicazione sui canali social federali tramite SPOT, eventi, esibizioni atleti etc. Invio materiale (Starter Kit)													
<b>FASE 2 - EROGAZIONE CONTENUTI FORMATIVI</b>													
Attivazione Piattaforma Sport In													
Organizzazione ed erogazione dei corsi di Formazione blended agli attori del Progetto con accesso alla Piattaforma E-Learning Fiba													
<b>FASE 3 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO</b>													
Accordi Ufficiali dei Tecnici e Docenti con gli istituti e luoghi di aggregazione che accoglieranno il progetto													
Somministrazione Questionari conoscitivi agli studenti/atleti coinvolti tramite Tecnici e Docenti (A scuola di Badminton, Shuttle Time, Scuola Attiva, Competizioni Sportive Studentesche)													
Organizzazione e realizzazione Centri Estivi con Benefits per gli atleti/studenti individuati													
Monitoraggio da parte della commissione preposta													
Nuove Affiliazioni ASD/SSD e tesseramento nuovi atleti													
Corsi curricolari ed extracurricolari Mini Badminton, Badminton, Airbadminton, Pickleball													
Eventi, manifestazioni Territoriali (tornei presso le nuove ASD/SSD)													
<b>FASE 4 RENDICONTAZIONE</b>													
Rendicontazione/Report finale													
Analisi/feedback di efficacia del progetto e Report d'impatto													

Federazione Italiana Badminton  
 Il Presidente  
 Carlo Beninati

