

CRONOPROGRAMMA BEBEGIN - SPORT ACADEMY PER LE NUOVE GENERAZIONI

Fase 1: Pianificazione e Avvio (Marzo - Aprile 2025)

Marzo 2025

15-30 marzo: Costituzione del team operativo (project manager, coordinatori, tecnici sportivi, psicologi sportivi, pedagogisti, amministratori).

15-30marzo: Organizzazione delle risorse tecniche e logistiche (affitto e preparazione impianti sportivi, acquisto attrezzature).

20-31 marzo: Campagna di iscrizione e selezione dei partecipanti.

Aprile 2025

1-10 aprile: Formazione iniziale dello staff tecnico e incontri con le famiglie.

5-15 aprile: Avvio della piattaforma digitale per il monitoraggio dei partecipanti.

5 aprile : Evento di lancio del progetto.

10-30 aprile: Prima fase di test delle attività sportive con gruppi pilota.

Fase 2: Implementazione delle Attività Sportive ed Educative (Maggio - Agosto 2025)

Maggio - Giugno 2025

1 maggio: Avvio ufficiale dei corsi multidisciplinari.

Maggio-Giugno:

Svolgimento dei corsi sportivi con cadenza settimanale.

Inizio dei programmi di allenamento personalizzati per atleti emergenti.

Workshop su alimentazione sana e gestione dello stress.

Prime sessioni di difesa personale nelle scuole.

15-30 giugno: Torneo interno tra partecipanti e valutazione progressi.

Luglio - Agosto 2025

Organizzazione di campi estivi sportivi (luglio-agosto) per garantire la continuità delle attività durante la pausa scolastica.

5-20 luglio: Incontri motivazionali con legend sportivi.

1-31 agosto: Monitoraggio intermedio con raccolta dati e feedback partecipanti.

20 agosto: Pubblicazione del primo report di avanzamento.

Fase 3: Consolidamento e Eventi di Competizione (Settembre - Dicembre 2025)

Settembre - Ottobre 2025

Ripresa delle attività scolastiche e intensificazione delle collaborazioni con istituti.

10 settembre: Tornei interregionali con altre società sportive.

Settembre-Ottobre: Ampliamento dei workshop educativi su bullismo e gestione dello stress.

15 ottobre: Avvio della seconda fase di valutazione sui risultati ottenuti (riduzione drop-out, partecipazione inclusiva, fidelizzazione).

Novembre - Dicembre 2025

5-20 novembre: Organizzazione di eventi finali e tornei conclusivi.

1-10 dicembre: Raccolta dati finale e analisi dell'impatto del progetto.

15 dicembre: Report finale e incontro di valutazione con i partner.

20-31 dicembre: Evento di chiusura e presentazione dei risultati alle istituzioni.

