

Progetto PISTA 2.0 - PIANO SVILUPPO TALENTO 2.0

		MESI															
FASI/DIRETTRICI PROGETTUALI	Attività	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	
WP 0 - COORDINAMENTO DEL PROGETTO	Gestione e coordinamento																
	Monitoraggio e supervisione																
	Monitoraggio territoriale																
	Rendicontazione																
WP 1 - COSTITUZIONE AREA SVILUPPO TECNICO TERRITORIALE	Individuazione profili e definizione organigramma																
	Delibera di Nomina (Consiglio Federale)																
	Contrattualizzazione																
WP 2 - FRAMEWORK VALUTAZIONE	Definizione protocolli test, mezzi e metodi																
	Definizione documento progetto Framework																
	Verifica fattibilità e definizione strumenti raccolta dati																
WP 3 - POLI TALENTO E POLI RECLUTAMETO GIOVANILE	Scrittura e pubblicazione bando																
	Gestione processo selezione ASD																
	Pubblicazione Lista ASD "Poli Talento Giovanile" e "Poli Reclutamento Giovanile"																
WP 4 - EROGAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	Censimento corsi e attività erogate																
	Censimento attività su piattaforma SPORT-IN																
	Pubblicazione corsi su minisito dedicato																
	Erogazioni corsi nei Poli Talento Giovanile e Poli Reclutamento Giovanile																
WP 5 - SVILUPPO ED UTILIZZO APP PISTA	Definizione prerequisiti evolutivi																
	Sviluppo e test																
	Rilascio nuova versione PISTA (x tecnici ed atleti)																
	Attività di formazione ai Poli Talento e Reclutamento per utilizzo app																
WP 6 - FORMAZIONE E SUPPORTO	Monitoraggio utilizzo app																
	Corsi di specializzazione dei tecnici dei Poli Talento e territoriali																
	Supporto on-site, visite periodiche dei tecnici federali e dell'area Tecnica Sviluppo Territorio																
	Produzione Atlante Dinamico																
WP 7 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Formazione utilizzo Atlante Dinamico																
	Raccolta dati Sport-IN																
	Analisi performance progetto																
	Produzione report periodici																
WP 8 - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	Campagna di promozione interna agli affiliati e tesserati finalizzata al reclutamento																
	Campagna di promozione nazionale social, web																
	Conferenza stampa di apertura																
	Conferenza stampa di chiusura																
	Convegno finale																
WP 9 - RENDICONTAZIONE E CONTROLLO COSTI	Implementazione piattaforma rendicontazione																
	Raccolta e verifica giustificativi di spesa																
	Produzione di report finanziari																
	Rendicontazione periodica/finale Sport&Salute																