

Direzione Acquisti

**Riconoscimento compenso aggiuntivo per servizi di CSE relativamente agli impianti Pistino XXV Aprile e palestre Cambini Fossati per ampliamento delle opere eseguite e allungamento dei tempi previsti di consegna.**

CIG: YD21F1C065

#### IL DIRIGENTE

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio "Regolamento interno per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per l'acquisizione di lavori per importi fino a 1.000.000,00 di Euro" adottato con deliberazione dell' 8 luglio 2015;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state assegnate ai singoli uffici le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi di attività per l'anno 2017;

**CONSIDERATA** la necessità rappresentata dalla Direzione "Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi – Consulenza e Formazione" di riconoscere la prestazione in oggetto per l'ampliamento delle opere eseguite e il protrarsi dei tempi previsti (vedi RdA 18360) ;

#### DETERMINA QUANTO SEGUE:

- 1) Si conferma il riconoscimento di compenso aggiuntivo per servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli impianti del Pistino XXV Aprile e palestre Cambini Fossati alla R4M Engineering srl di Milano.
- 2) L'importo complessivo previsto comprensivo di INARCASSA per la prestazione in oggetto è di Euro 13.296,00 + IVA.



II DIRETTORE  
Gennaro Ranieri