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PARTE PRIMA — NORME GENERALI DELL’APPALTO

Articolo 1 - Premessa
Il presente capitolato speciale d’appalto per I'esecuzione dei lavori in oggetto &
strutturato in due parti: la prima e destinata a raccogliere tutti gli articoli che contengono
le clausole di carattere generale per la regolazione dell’appalto, la seconda raccoglie gli
articoli che definiscono le specifiche relative ai materiali e alle modalita di esecuzione

delle varie lavorazioni previste per la realizzazione delle opere.

Articolo 2 — Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere, le somministrazioni e le
forniture necessarie alla esecuzione dei lavori di rifacimento del campo sportivo e delle
lunette in erba naturale dello Stadio dei Marmi situato in Roma nel Parco del Foro
Italico, nellambito degli interventi di riqualificazione dellimpianto per gli Europei di
Atletica leggera Roma 2024, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e
mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione
delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte nel presente articolo
oltre agli oneri per la sicurezza.
L’area di intervento si trova all'interno del Parco del Foro Italico in Roma e costituisce
parte di un sistema di interventi rivolti al restauro e valorizzazione dell’'intera area.
Il presenta appalto viene affidato a corpo e interessa le seguenti categorie di lavori:

- Campo in erba naturale (terreno di gioco) ed impianti accessori.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento
delle varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle
attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa
vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni
e di tutela della salute dei lavoratori.
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che la Stazione appaltante si riserva di

affidare in tutto od in parte ad altro soggetto senza che I'Esecutore possa fare eccezione
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o richiedere compenso alcuno:

- opere di preparazione propedeutiche all’esecuzione dei lavori

- opere connesse al corretto svolgimento degli eventi

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche
allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti relativi all’affidamento
in oggetto, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di

esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Articolo 3 - Ammontare dell’appalto

L’'importo complessivo previsto per i lavori da eseguire € pari a € 598.831,76 ed € cosi

costituito:
- importo dei lavori € 590.025,22
- oneri della sicurezza € 8.806,54

e viene ripartito, nelle relative categorie di lavoro, come riportato nella seguente tabella

di sintesi:

IMPORTO IMPORTO ONERI TOTALE ALIQ CAT.

CATEGORIE DI LAVORI
LAVORI CATEGORIA (%) ASSIMILABILE

Verde e arredo urbano € 590.025,22 € 8.806,54 € 598.831,76 100% 0S24
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, cosi come
richiesto dall’art. 95, comma 10 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’'offerta.

Per la verifica di congruita delle offerte, nell’ambito del procedimento di esclusione delle
offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante, nella figura del Responsabile del
procedimento, procedera per iscritto, ai sensi dell’art. 97 del d.Igs. n. 50/2016 comma 5,
a richiedere le necessarie giustificazioni.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono

in euro e con I.V.A. esclusa.

Articolo 4 — Descrizione dei lavori

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati
allegati al contratto, indicati nell’articolo successivo, salvo piu precise disposizioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.
Le opere che formano oggetto dell’appalto sono descritte nel seguente elenco di sintesi
del Computo metrico estimativo:
STADIO DEI MARMI - CAMPO IN ERBA

TERRENO DI GIOCO

- Scavo e rinterri

- Rifacimento manto in erba

- Automatismo

- Irrigatori e prese manuali

- Rete idrica

- Gruppo di pressurizzazione

AIUOLE LUNETTE

- Rifacimento manto in erba

IMPIANTI
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- Pozzetti e Cavidotti

OPERE STRUTTURALI (Cisterna interrata)
- Armatura di protezione degli scavi

- Scavi

- Platea in c.a.

Il presente elenco delle opere costituisce una indicazione di massima e non esaustiva,

delle lavorazioni che dovranno essere realizzate nel corso dell’appalto in oggetto.

Articolo 5 — Elenco prezzi e nuovi prezzi
Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la
mano d’opera, i mezzi, le attrezzature, gli apprestamenti per la tutela della sicurezza ed
ogni altro onere, anche se non specificamente identificati dal contratto e dal presente
capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti, sia qualitativamente che
guantitativamente, le opere appaltate.
Il prezzario contrattuale applicato per l'individuazione dei costi del presente appalto
quello approvato dalla Giunta della Regione Lazio con Deliberazione del 26 luglio 2022,
n. 640, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, oltre a n. 8 prezzi. Inoltre,
sono stati utilizzati: Listino DEI - Nuove Costruzioni II° semestre 2022, Listino DEI -
Impianti Tecnologici 1I° semestre 2022 e Listino Assoverde 2022.
| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:
a) tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata,
per fornire tutti i materiali pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del
lavoro;
b) tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dellopera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;
c) le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell’opera, predisposizioni per la tutela della sicurezza nella

piena conformita al progetto e alla normativa vigente.
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| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Esecutore e sono comprensivi
di tutte le opere, forniture, mezzi e attivita, oneri della sicurezza necessari per il
compimento del lavoro, fermo restando che, ai sensi dei vigenti contratti collettivi
nazionali dei lavoratori, il ribasso d’asta applicato al costo della mano d’opera non puo
determinare delle riduzioni delle retribuzioni degli operai tali da risultare inferiori ai
minimi previsti dai citati contratti collettivi.
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi determinati dalla
normativa vigente in materia di prezzari ufficiali, nuovi prezzi e revisione prezzi.
Qualora, tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non fossero previsti prezzi per i
lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'Esecutore, mediante apposito verbale di
concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. | predetti nuovi prezzi sono
desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario contrattuale, oppure, se non reperibili:

e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di

essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Articolo 5 - Elaborati tecnici per la gara
Il presente Capitolato speciale d’appalto costituisce parte integrante e sostanziale,
unitamente agli elaborati e alle specifiche contrattuali, ancorché non materialmente
allegati, riportati di seguito:
o bando di gara;
o disciplinare di gara;

o schema di contratto di affidamento;
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o (Quadro economico;
o tutti gli elaborati che compongono i vari livelli progettuali verificati, validati,
approvati e costituiscono parte integrante dei documenti contrattuali;
o relazioni tecniche e specialistiche (geologica, idrologica, archeologica);
o attestazione dello stato dei luoghi;
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Documento di gara unico europeo (in formato elettronico)
o lIstruzioni operative per 'accesso alla piattaforma e regole tecniche per I'utilizzo
della stessa;
o Protocollo di legalita (se presente).
Tali documenti, come gia specificato, fanno parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto e costituiscono il riferimento tecnico ed amministrativo per la gestione

dell’appalto in oggetto.

Articolo 6 — Modalita di stipulazione del contratto
Il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera “ddddd” del
d.lgs. 50/2016 con importo determinato in sede di gara sulla base dell'offerta
dell’Esecutore; I'importo delle opere rappresentate nel progetto posto a base di gara
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata, da alcuna delle Parti
contraenti, una successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
| prezzi contrattuali dell«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
106 del d.Igs. 50/2016.
Il contratto e stipulato, in modalita elettronica, mediante scrittura privata; in caso di
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.
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| capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte

integrante del contratto.

Articolo 7 — Affidamento e stipula del contratto

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016
e fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni,
salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con I'Esecutore, purché comunque giustificata
dallinteresse alla sollecita esecuzione del contratto. Il contratto non puo, comunque,
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell’'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con
specifico riferimento all'interesse della Stazione appaltante e a quello nazionale ai fini
della sollecita esecuzione del contratto e viene valutata relativamente alla eventuale
responsabilita erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, la pendenza
di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione
del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolta di stipulare contratti di assicurazione
della propria responsabilitd civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla
prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, I'Esecutore pud, mediante
atto notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. Al’Esecutore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese

contrattuali documentate.
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Articolo 8 — Disposizioni specifiche relative all’appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dellEsecutore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle
leggi specifiche, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la presentazione dell'offerta, 'Esecutore da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilitd degli atti ed elaborati progettuali e della documentazione
relativa, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi o degli edifici interessati, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione

delle opere.

Articolo 9 — Modifiche dell’Esecutore delle opere

In caso di fallimento dell’Esecutore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1,
del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e
dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della
disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se I'Esecutore € costituito da un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento
dellmpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

Sempre nel caso di un Esecutore coincidente con un raggruppamento temporaneo, ai
sensi dell'articolo 48, comma 19, del d.lgs. 50/2016, € sempre ammesso il recesso di
una O piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere

la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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Articolo 10 — Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Esecutore

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del d.P.R. 207/2010 I'Esecutore & obbligato a
presentare, in sede di offerta, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite. Ai fini della
liquidazione dei certificati di pagamento, I'esecuzione dei lavori in applicazione di tale
cronoprogramma, deve essere coerente anche con i tempi contrattuali di esecuzione.
Il cronoprogramma esecutivo dei lavori dell'Esecutore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte

estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici

servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori,

purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di

tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine

non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate

dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque

modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla

responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o lI'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e

di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il

Pag 12



” SPORT
E SALUTE

programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente
integrato ed aggiornato.
| lavori sono comunque eseguiti in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni richiamate nel

presente articolo.

Previo accordo con la Direzione Lavori verranno stabiliti gli orari di lavoro e le aree di
intervento, al fine di eliminare le interferenze evidenziate nel PSC e nel
cronoprogramma. | periodi per I'esecuzione delle lavorazioni che comporteranno
disservizi alle utenze verranno concordati insieme alla Direzione Lavori e saranno
subordinati allo svolgimento di manifestazioni all'interno dello stadio e del Parco del
Foro Italico che potrebbero subire modeste variazioni rispetto a quanto previsto. Il
calendario definitivo delle manifestazioni verra consegnato all’appaltatore prima
dellinizio dei lavori e sulla base di questo verra aggiornato il cronoprogramma di
dettaglio che I'lmpresa dovra rispettare scrupolosamente al fine di garantire il completo
svolgimento di tutte le manifestazioni sportive e non che si svolgeranno presso
I'impianto sportivo (sia presso lo Stadio Olimpico, che presso lo stadio dei Marmi, ma
anche quelle presso il parco) ed al fine di garantire, ove previsto, il corretto
funzionamento degli impianti necessari per lo svolgimento delle manifestazioni Sport e
Salute si riserva la possibilita di apportare minime variazioni al cronoprogramma in

seguito alla definizione degli eventi.

Durante il periodo di allestimento e disallestimento di eventi alcune lavorazioni non
potranno essere eseguite; I'impresa prende atto di tale circostanza senza che cid possa
comportare da parte sua motivazione per ritardi nella realizzazione degli interventi di

propria competenza o richiesta di risarcimenti di alcun tipo.

Nelle giornate di svolgimento degli eventi, alcune lavorazioni non potranno essere
eseguite ed inoltre ogni lavorazione dovra terminare entro l'orario indicato dalla

Questura di Roma nel Gruppo Operativo Sicurezza (come previsto dal art. 19 ter del DM
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18 marzo 1996 e successive modifiche) con la chiusura e pulizia del cantiere; I'impresa
prende atto di tale circostanza senza che ci0 possa comportare da parte sua
motivazione per ritardi nella realizzazione degli interventi di propria competenza o
richiesta di risarcimenti di alcun tipo.

In considerazione della presenza di manifestazioni con presenza di pubblico durante il
periodo di svolgimento delle lavorazioni, I'lmpresa dovra a proprio onere e spese,
provvedere a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel PSC con particolare
attenzione nel recintare le aree oggetto di lavorazioni o di deposito temporaneo di
materiali; le aree dovranno essere cantierizzate con recinzioni, anche tipo orsogrill,
purché controventate, sulla base delle indicazioni della DL.

Sara inoltre necessario rispettare ogni ulteriore richiesta che potra esser fatta dal
Gruppo Operativo Sicurezza (come previsto dal art. 19 ter del DM 18 marzo 1996 e
successive modifiche) che coordina la sicurezza dellimpianto della singola
manifestazione/evento.

Prima dello svolgimento delle manifestazioni negli orari comunicati dal GOS, inoltre,
'Impresa dovra provvedere alla bonifica di tutte le aree oggetto di lavorazioni, in
particolare da oggetti dimenticati o lasciati incustoditi, e dovra inoltre verificare la
corretta funzionalita di tutti gli impianti installati, provvedere alla messa in sicurezza degli
impianti non completati, verificare I'assenza di parti di impianto non saldamente
assicurate alle strutture di sostegno previste o pericolanti 0 non completamente
assemblate. Dovra inoltre provvedere alla movimentazione dei mezzi e degli
apprestamenti di cantiere al fine di rendere tutte le aree destinate al pubblico o agli
addetti all'impianto sicure e libere da mezzi o ostacoli.

Laddove richiesto espressamente per motivi di sicurezza dalla autorita competenti
'impresa dovra mettere a disposizione il proprio personale per presidio durante le
manifestazioni.

Verranno riconosciuti dalla stazione appaltante in favore dell’appaltatore i soli costi
derivanti da disposizioni eccezionali che si dovessero rendere necessarie per questioni

di pubblica sicurezza e ordinate con apposito ordine di servizio. Si intendono ricompresi
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allinterno dei costi generali di impresa quanto necessario per la conduzione del cantiere
nel particolare contesto lavorativo caratterizzato dalla compresenza degli eventi, quali a
titolo esemplificativo i costi per la bonifica del cantiere in occasione degli eventi, la
discontinuita lavorativa dovuta ad interruzioni imposte per consentire lo svolgimento
delle manifestazioni.

L’'impresa dovra inoltre giornalmente verificare la corretta chiusura al cantiere.

Tutte le attivita che dovessero comportare l'interruzione dell’energia elettrica ad altre
aree di impianto non oggetto di intervento dovranno essere eseguite in orari o giorni tali
da non comportare disagio al normale svolgimento delle attivita dello Parco
eventualmente in orario notturno o feriale e comunque previo accordo con la DL che
dovra essere avvertita con idonea comunicazione almeno sette giorni prima
dellinterruzione.

Su richiesta, prima dello svolgimento delle manifestazioni 'impresa dovra consegnare
alla DL tutte le dichiarazioni di conformita e certificazioni delle porzioni di impianto sino a

quel momento completate.

Articolo 11 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;
b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Esecutore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli

impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa,

Pag 15



SPORT
E SALUTE

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi
e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'Esecutore comunque previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Esecutore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa

revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della

loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o

della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,

tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se 'Esecutore

non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima

le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause elencate nel presente articolo non possono, inoltre, costituire motivo per la

richiesta di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali né possono

costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del relativo articolo del

presente capitolato che disciplina questa fattispecie.
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Articolo 12 — Termine per I'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 66 non
continuativi divisi in due fasi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o
dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori cosi come riportato nel

presente articolo e nel cronoprogramma allegato al progetto.

| FASE: 35 qgiorni di lavoro
17 giugno — 21 luglio 2023

- Cisterna acqua piovana (scavo, armatura, getto, carotaggi, riempimenti)
- Scavo di shancamento e demolizioni varie

- Livellamento sottofondo

- Scavi drenaggio ed irrigazione

- Posa impianto drenaggio e riempimento trincee

- Posa impianto irrigazione e riempimento trincee

- Riempimenti e livellamenti strati successivi

Il FASE: 31 giorni di lavoro
05 ottobre 2023 - 04 novembre 2023
- Cisterna acqua piovana (pompe, infilaggi,collegamenti,chiusura)
- Sistemazione lunette esterne
- Posa zolle
- Rifiniture varie (rullature, sabbiature, ecc)

Tutti i lavori relativi saranno subordinati alla programmazione sia degli eventi
sportivi che delle altre manifestazioni che si svolgeranno sia allo Stadio Olimpico
che allo Stadio dei Marmi, oltre a quelli presso il parco del Foro Italico, come
specificato nei precedenti paragrafi e di cui si allega al presente capitolato il

calendario degli eventi aggiornato al 24.02.2023.

Viene riportato nel presente capitolato il calendario delle manifestazioni presso lo Stadio
Olimpico e presso lo Stadio dei Marmi e ci si riserva di consegnare all’appaltatore prima

dellinizio dei lavori eventuali modifiche dello stesso sulla base del quale verra

Pag 17



” SPORT
E SALUTE

aggiornato il cronoprogramma di dettaglio che I'lmpresa dovra consegnare e rispettare

scrupolosamente.

Qualora dovesse essere necessario un riallineamento delle fasi si potranno prevedere,
previo accordo con DL e CSE ulteriori giornate lavorative infrasettimanali sempre
subordinate agli eventi o eventuali diversi turni e orari di lavoro senza aggravio di costi

per la stazione Appaltante.

Inoltre, si potra concordare con la stazione Appaltante e la DL per il rispetto delle
tempistiche contrattuali 'uso dell’impianto di illuminazione dello Stadio Olimpico per il
prolungamento dell’orario lavorativo nelle ore serali, ma questo dovra essere limitato a

quanto strettamente necessario.

In funzione dell'effettiva necessita, la SA si riservera di effettuare le proprie valutazioni

economiche per I'eventuale riaddebito e/o condivisione dei costi energetici.

Previo accordo con DL e CSE alla fine di ogni fase, sottofase o giornate lavorative
aggiuntive verra effettuata la riconsegna delle aree dall’impresa alla stazione
appaltante previa sottoscrizione di opportuno verbale in contraddittorio e
'impresa dovra garantire il perfetto funzionamento di tutti gli impianti vecchi o di
nuova installazione, al fine di assicurare il completo svolgimento di tutte le

manifestazioni sportive e non che si svolgeranno presso I'impianto.

Il termine ultimo per tutte le lavorazioni di | fase resta fissato per il 21 luglio 2023.

Alla fine della fase | la Stazione Appaltante si riserva di richiedere la presa in consegna
anticipata di parte dellopera ai sensi dellart. 230 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 05/10/2010 (ex art. 200, d.P.R. n. 554/1999) di cui I'appaltatore si

rende gia disponibile.

Il termine ultimo per tutte le lavorazioni di | e |l fase resta fissato per sabato 4

novembre 2023.

Durante il periodo degli eventi, ma in talune circostanze anche nella fase di allestimento

e disallestimento di eventi alcune lavorazioni non potranno essere eseguite; I'impresa
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prende atto di tale circostanza senza che ci0 possa comportare da parte sua
motivazione per ritardi nella realizzazione degli interventi di propria competenza o
richiesta di risarcimenti di alcun tipo.

Nelle giornate di svolgimento degli eventi non potranno essere eseguite lavorazioni di
alcun tipo nell'area dell’evento stesso, nelle aree limitrofe le lavorazioni potranno subire
limitazione sia per quanto riguarda il transito dei mezzi sia sugli orari di esecuzione;
'impresa prende atto di tale circostanza senza che cid possa comportare da parte sua
motivazione per ritardi nella realizzazione degli interventi di propria competenza o
richiesta di risarcimenti di alcun tipo.

In considerazione della presenza di manifestazioni con presenza di pubblico durante il
periodo di svolgimento delle lavorazioni, I'lmpresa dovra a proprio onere e spese,
provvedere a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel PSC con particolare
attenzione nel recintare le aree oggetto di lavorazioni o di deposito temporaneo di
materiali; le aree dovranno essere cantierizzate con recinzioni, anche tipo orsogrill,
purché controventate, e dovranno essere inserita una copertura con doppio
ombreggiante per non consentire la visione all’interno.

Sara inoltre necessario rispettare ogni ulteriore richiesta che potra esser fatta dal
Gruppo Operativo Sicurezza (come previsto dal art. 19 ter del DM 18 marzo 1996 e
successive modifiche) che coordina la sicurezza dellimpianto della singola
manifestazione/evento ed il CSE dell’evento.

Prima dello svolgimento delle manifestazioni, inoltre, I'lmpresa dovra provvedere alla
bonifica di tutte le aree oggetto di lavorazioni da oggetti dimenticati o lasciati incustoditi,
e dovra inoltre verificare la corretta funzionalita di tutti gli impianti installati, provvedere
alla messa in sicurezza degli impianti non completati, verificare I'assenza di parti di
impianto non saldamente assicurate alle strutture di sostegno previste o pericolanti o
non completamente assemblate. Dovra inoltre provvedere alla movimentazione dei
mezzi e degli apprestamenti di cantiere al fine di rendere tutte le aree destinate al

pubblico o agli addetti all'impianto sicure e libere da mezzi o ostacoli.
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Tutte le attivita che dovessero comportare I'interruzione dell’energia elettrica ad altre
aree di impianto non oggetto di intervento dovranno essere eseguite in orari o giorni tali
da non comportare disagio al normale svolgimento delle attivita dello stadio
eventualmente in orario notturno o feriale e comunque previo accordo con la DL che
dovra essere avvertita con idonea comunicazione almeno sette giorni prima
dell’interruzione.

Le penali verranno applicate allo scadere di entrambe le date soprariportate 21 luglio
2023 e 4 novembre 2023.

Il mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, dei termini di ultimazione lavori, determina
I'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura
stabilita dal successivo art. 35.

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione lavori fissati, che
determini I'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10%
dellammontare netto contrattuale potra produrre la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e I'eventuale richiesta di risarcimento
danni, Sport e Salute S.p.A., nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne
lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell’esecuzione dei
lavori superiore a 20 giorni, comunque in linea con quanto previsto nel successivo
art.35, potra inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., con le modalita di
cui all'art. 38, con effetti e conseguenze disciplinati in conformita a quanto ivi previsto.

E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalita di cui all’'art.18, in
conformita alle prescrizioni - applicabili agli importi superiori alla soglia comunitaria - di
cui allart. 5 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, in deroga all’art. 107 del
Codice.

Come previsto dallart.12, comma 1, D.M. n.49 del 7 marzo 2018, il certificato di

ultimazione dei lavori potra, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine
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perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e
alle relative condizioni climatiche.

L’Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili anche per I'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavorazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure considerate prioritarie per il completamento di fasi specifiche da
realizzare prima della fine dei lavori e previa emissione, se richiesta, del certificato di
regolare esecuzione/ certificato di collaudo provvisorio, riferito alle sole parti funzionali

interessate.

Articolo 13 - Criteri di sostenibilita ambientale

Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall’articolo 34 del d.Igs.
50/2016 e dal Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione, di cui al d.M. 23 giugno 2022, durante I'esecuzione dei
servizi di manutenzione € richiesta I'applicazione della normativa vigente in materia e
finalizzata a garantire I'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

In applicazione della normativa citata I'Esecutore dovra porre in essere, nella
realizzazione degli interventi previsti, tutti gli accorgimenti necessari a garantire
'osservanza delle norme citate e I'efficacia delle misure preventive adottate nelle aree di
esecuzione delle attivita in tutte le fasi delle prestazioni.

L'obbligo richiamato si applica alle categorie di forniture e servizi di manutenzione
oggetto di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati nell'ambito del citato Piano

d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (GPP).
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Articolo 14 — Subappalto
L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105
del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. come integrate dall'articolo 49 del d.l. 77/2021 convertito
dalla legge 108/2021.
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il
contratto non pud essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensita di manodopera.
Il sub-Esecutore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
La Stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto da eseguire a cura dell’Esecutore in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 del d.Igs.
50/2016 tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 105, comma 13 del d.Igs.
50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al sub-Esecutore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il sub-Esecutore o il cottimista € una micro-impresa o0 una piccola

impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore;

c) su richiesta del sub-Esecutore e se la natura del contratto lo consente.
Per effetto di quanto indicato 'Esecutore, nei casi indicati, € obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, contestualmente all’emissione di ciascuno stato di avanzamento
lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
| pagamenti al sub-Esecutore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC dell’Esecutore e del sub-Esecutore;

b) allacquisizione delle dichiarazioni relative al sub-Esecutore afferenti

all’'applicazioni dei contratti di lavoro e oneri connessi;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni relative allo stato amministrativo dell’operatore.

Articolo 15 - Proroghe
Nel caso I'Esecutore, per cause a lui non imputabili, non fosse in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale definito, potra chiedere la proroga presentando al
Direttore dei lavori apposita richiesta motivata entro 15 giorni dall’evento che ha
determinato la necessita e, comunque almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori.
La richiesta é presentata al Direttore dei lavori, il quale la trasmette tempestivamente al
RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP
questi acquisisce tempestivamente il parere della direzione dei lavori.
La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento; il RUP puo
prescindere dal parere del Direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e
puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del Direttore
dei lavori se questo e difforme dalle conclusioni del RUP.
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La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati costituisce rigetto della

richiesta.

Articolo 16 — Penali per il ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari dallo 0,3 all’1 per
mille dellammontare netto dellimporto contrattuale e da calcolare in rapporto allo
specifico appalto.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la
consegna degli stessi;
b) nella fase di inizio dei lavori, per mancata consegna o per inefficacia del verbale
di consegna imputabili allEsecutore che non abbia effettuato gli adempimenti
prescritti dal presente capitolato ai fini dell’avvio dei lavori;
c) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dalla direzione dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata € disapplicata se I'Esecutore, in seguito al successivo andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
cronoprogramma contrattuale.
Il calcolo della penale viene effettuato sulla base dellimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale per i mancati lavori di ripristino € applicata al solo importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
da parte del Direttore dei lavori immediatamente al verificarsi della relativa condizione,

con la conseguente quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le
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penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio/certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 I'importo complessivo della
penale definita dal presente articolo non pud superare il 10% (dieci per cento)
dellammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108, comma 3
del d.lgs. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 17 — Risoluzione del contratto
La Stazione appaltante puo risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai
sensi dell’articolo 108, comma 1 del d.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢)
del d.lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
del predetto articolo sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) I'Esecutore si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del d.Igs. 50/2016, sia per quanto riguarda
i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso

a norma dell'articolo 136, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
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d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del
Trattato sul Funzionamento dell’'Unione Europea;
e) qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o0 una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del d.Igs.
50/2016 pud imporre all'Esecutore la realizzazione delle opere alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'Esecutore non puo far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai
sensi dell’articolo 108, comma 2 del d.Igs. 50/2016 qualora:
a) nei confronti delllEsecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Nel caso il Direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dellEsecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni e sulla base della documentazione predisposta in merito ai fatti formulera la
contestazione degli addebiti all'Esecutore; quest'ultimo dovra, entro un termine non
inferiore a quindici giorni presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che I'Esecutore abbia risposto, la Stazione appaltante
su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto I'Esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Sono dovuti dall’Esecutore anche i danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante
in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse
al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dellEsecutore in

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 18 — Direzione dei lavori
La Stazione appaltante, prima dello svolgimento della gara, provvedera alla nomina del
Direttore dei lavori e alla eventuale costituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori che
provvederanno al controllo tecnico e contabilizzazione dell’eseguito in conformita alle
disposizioni di legge vigenti e ai sensi di quanto prescritto negli atti che regolano il
presente affidamento, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni che consistono,
a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attivita:

e consegna dei lavori;

e direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dellesecuzione
dell’opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali con
specifico riferimento anche alle opere strutturali che dovranno essere eseguite e
per le quali si rende necessario un controllo puntuale su materiali e lavorazioni
inclusa anche l'attivita di prove in corso d’opera;

e redazione degli stati di avanzamento dei lavori, della contabilita e liquidazione dei
conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalita previste nei documenti
contrattuali e dal d.M. 49/2018;

¢ la modalita di esplicazione della contabilita dovra essere a corpo;

e (qualora venissero iscritte delle riserve, il Direttore dei lavori dovra collaborare con
il Collegio Consultivo Tecnico, se costituito entro il 30 giugno 2023, alla
risoluzione delle stesse;

e direzione tecnica dei lavori attraverso disposizioni e ordini per I'attuazione
dell’opera nelle sue varie fasi esecutive;

e controllo e supervisione delle prove d’officina;
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accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della conformita al progetto
esecutivo, alle specifiche allegate e al contratto d'appalto;

assistenza e supporto alle attivita del Collaudatore o della commissione di
collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera;

accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e
quantitativi degli accertamenti delle caratteristiche meccaniche in conformita alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.M. 17 gennaio
2018;

verifica costante del cronoprogramma esecutivo di dettaglio e rapporto
tempestivo al RUP in merito ad eventuali ritardi nel’andamento dei lavori rispetto
ai tempi di esecuzione previsti;

aggiornamento degli elaborati di progetto e del piano di manutenzione;

redazione di report informativi sulle principali attivita di cantiere e sul’landamento
dell’esecuzione delle opere;

inquadramento e definizione delle eventuali ipotesi di varianti in corso d’opera ai

sensi della normativa vigente in materia.

Al Direttore dei lavori spetta altresi il coordinamento e la supervisione dell’attivita

dell’Ufficio di direzione lavori, se costituito, con particolare riferimento all’attivita dei

Direttori operativi e degli Ispettori di cantiere e linterlocuzione in via esclusiva con

I'Affidatario dei lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

La Stazione appaltante, a seguito dell’espletamento delle procedure necessarie per

I'affidamento, comunichera la nomina del Direttore dei lavori.

Articolo 19 — Direttore di cantiere

L’Esecutore deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente inoltrate

tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione

0 comunicazione dipendente dal contratto.

L’Esecutore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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Se I'Esecutore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell’Esecutore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori potra esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dellEsecutore per motivazioni riconducibili ad
aspetti inerenti la disciplina, I'incapacita o la grave negligenza. L’Esecutore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone indicate al presente
articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione del Direttore di cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la

Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 20 — Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento incaricato per la gestione della procedura e I'Ing.
Manuela Vellani, mail: manuela.vellani@sportesalute.eu, telefono: 06.36857258 e
provvedera ad eseguire tutte le attivita previste dal quadro normativo vigente. La
Stazione appaltante indichera, dopo la consegna dei lavori, il nominativo di un sostituto
del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza.
In particolare, il Responsabile del Procedimento provvedera a:

a. seqguire lo svolgimento dei lavori, per gli ambiti di propria competenza,

verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;
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b. controllare ed attestare la corrispondenza con l'offerta del numero e qualifica
delle persone impiegate dal soggetto Esecutore dei lavori e la loro utilizzazione
secondo criteri di efficienza ed efficacia;

c. evidenziare le eventuali inadempienze riscontrate nell’esecuzione dei lavori, i
ritardi e le altre possibili criticita rilevate o segnalate dal Direttore dei lavori.

Per I'espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile del Procedimento avra diritto
in qualsiasi momento ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Esecutore dei lavori
svolge la sua attivita. La presenza del personale della Stazione appaltante, i controlli e
le verifiche da essa esequiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non
liberano il soggetto Esecutore dei lavori dagli obblighi e responsabilita inerenti alla
buona esecuzione dei lavori ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo
liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in

vigore.

Articolo 21 — Piano di sicurezza e coordinamento
L’Esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100
del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV; il PSC dovra essere corredato
dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.
L’obbligo di osservanza del PSC e esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali
variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del
PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del d.Igs. n. 81 del 2008, I'Esecutore € obbligato:
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a) ad osservare le misure generali di tutela previste dal d.lgs. n. 81 del 2008
nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle disposizioni degli articoli da
108 a 155 del d.Igs. n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni delle norme nazionali e locali in materia di
sicurezza ed igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Esecutore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in

sequito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Articolo 22 — Piano Operativo della Sicurezza
L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore
per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.Igs. n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
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valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato d.lgs. n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla Stazione appaltante, per il tramite del’Esecutore, prima dellinizio dei lavori per i
quali esso e redatto.

L’Esecutore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del d.Igs. n. 81 del 2008, il POS non e necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato d.Igs. n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato
| al decreto interministeriale 9 settembre 2014 in quanto piano complementare di
dettaglio del PSC.

Articolo 23 — Consegna dei lavori

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del d.M. 49/2018 e previa
disposizione del RUP con conseguente convocazione formale dell’Esecutore, provvede
alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto presso la
Corte dei conti (non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando non é
richiesta la registrazione presso la Corte dei conti).

Prima della consegna dei lavori il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi
richiesti per la consegna dei lavori prima di disporre I'avvio delle necessarie attivita e ne
comunica l'esito al Direttore dei lavori.

L’avvio dell'attivita di redazione del verbale di consegna & subordinato a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non

posSsono essere iniziati.
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E facolta della Stazione appaltante procedere, dopo la conseguita efficacia
dell’aggiudicazione, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8 del d.lgs. 50/2016; in questi casi la direzione dei lavori dispone i necessari
adempimenti, su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
Le disposizioni sulla consegna anche in via d’'urgenza si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio
e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati.
Qualora I'Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la
consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.
Nel caso la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante,
I'Esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. L’accoglimento dell'istanza di
recesso determina, per [|'Esecutore, il diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai
commi 12 e 13 dell’articolo 5 del d.M. 49/2018.
Qualora listanza delllEsecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 dello stesso articolo 5 del
d.M. 49/2018.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del d.M. 49/2018 la Stazione appaltante stabilisce che
I'istanza di recesso dell’Esecutore non verra accolta nei seguenti casi:

e la sussistenza di condizioni di urgenza che rendono non procrastinabile

ulteriormente il termine di consegna dei lavori;
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e propedeuticita dei lavori da consegnare rispetto ad altri interventi inseriti in un
piano complessivo di opere da eseguire entro tempi definiti;

¢ nei casi di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dei lavori;

e quando sia possibile procedere a consegna parziale dei lavori;

e linsussistenza di motivi ostativi afferenti allo stato dell’area, alla conformita del
progetto, alla presenza di eventuali impedimenti o alla mancata corrispondenza
con il verbale di stato di attestazione dei luoghi redatto dal Direttore dei lavori.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Esecutore dal contratto per ritardo
nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante,
I'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura
non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

e a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

e Db) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

e ) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Il Direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei
lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in
contraddittorio con I'Esecutore e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite,
come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capisaldi
e fili fissi;
b) lindicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi
d'opera per I'esecuzione dei lavori dell'Esecutore, nonché 'ubicazione e la capacita
delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Esecutore
stesso;
c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e
cose e, in ogni caso, che lo stato attuale € tale da non impedire l'avvio e la

prosecuzione dei lavori.
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Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni.

Il Direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il
capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili. Nel caso di
consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, 'Esecutore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo,
non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al
RUP, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive
verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita
si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale,
la data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale redatto dal Direttore dei lavori. Quando il Direttore dei lavori provvede alla
consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I'Esecutore
deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nei casi di ritardata consegna per causa della Stazione appaltante, ove listanza
dell'Esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'Esecutore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sullimporto  corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal
cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste dai periodi precedenti, nessun altro compenso
0 indennizzo spetta all'Esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a

norma dei commi 12 e 13 dell'articolo 5 del d.M. 49/2018, debitamente quantificata, e
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inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del primo periodo e formulata a pena di decadenza mediante
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita.

Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile nei confronti della
Stazione appaltante del Direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per
causa imputabile al medesimo, tale ritardo e valutabile dalla Stazione appaltante ai fini
della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento
dellincarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le
conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, I'Esecutore ha altresi diritto al
rimborso delle spese, nellimporto quantificato nei documenti di gara e depurato del
ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla Stazione
appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto & acquisita in capo alla Stazione
appaltante.

Nel caso di subentro di un Esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il
Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori
per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo
Esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
Qualora I'Esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati
assieme al nuovo Esecutore. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine
per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori al nuovo Esecutore, la
Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Al completamento delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori redige |l
verbale di consegna dei lavori e I'Esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale

data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei lavori
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trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico
dell'Esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione
appaltante.

Articolo 24 — Cartello e segnaletica di cantiere

L’Esecutore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
normativa vigente in materia di cantieri di lavori.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale
mutamento delle condizioni ivi riportate; e fornito in conformita ai modelli richiesti dalle
norme nazionali e locali.

L’Esecutore e altresi obbligato a predisporre e installare tutta la segnaletica resa
obbligatoria dalla normativa vigente in materia di sicurezza e necessaria allo

svolgimento delle attivita di cantiere.

Articolo 25 — Sospensioni ordinate dalla Direzione dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali, previste dall’articolo 107 del d.lgs. 50/2016, che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano in conformita con le previsioni contrattuali, il Direttore
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Esecutore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale sentito I'Esecutore. Ai fini della valutazione della
sospensione, in coerenza con le cause appena descritte, € indispensabile che sia
accertata la non imputabilita dei fatti al’Esecutore.

Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo
106, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta
allEsecutore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
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a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura del Direttore dei lavori;
c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.
Il risarcimento dovuto dall’Esecutore alla Stazione appaltante nel caso di sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016 dovra essere quantificato, ai sensi dell'articolo 10,
comma 2 del d.M. 49/2018, sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo
contrattuale I'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella
misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato
sulla base del criterio di cui alla presente lettera,
b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti
rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
La sospensione totale o parziale dei lavori determina, nei casi di non imputabilita dei fatti
allEsecutore, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori

previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
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Il verbale di sospensione, controfirmato dall’Esecutore, deve pervenire al RUP entro
il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni
dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora I'Esecutore non intervenisse alla firma del verbale di sospensione o rifiutasse di
sottoscriverlo, oppure apponesse sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
RUP o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non potranno essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non avranno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino cumulativamente per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, 'Esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si
oppone, [|'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo é dovuto
all'Esecutore negli altri casi.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale
di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’Esecutore e trasmesso al RUP; esso e efficace
dalla data della

comunicazione al’Esecutore.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di

giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei
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lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo |l

cronoprogramma esecutivo dei lavori.

Articolo 26 — Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; in questi casi l'ordine €& trasmesso contemporaneamente
all’Esecutore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i
lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Esecutore e al
Direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le prescrizioni riportate nel presente capitolato in materia di verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Articolo 27 - Varianti in corso d’opera e modifiche contrattuali

Qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori si dovessero rendere necessarie delle
modifiche o delle varianti alle opere in corso di realizzazione, si procedera secondo
guanto riportato nel presente articolo.

Nello svolgimento e realizzazione delle modifiche o delle varianti il Direttore dei lavori
fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento ai casi indicati
dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la
situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita
alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del
progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.

Il Direttore dei lavori proporra al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in

corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita
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relazione da inviare allo stesso RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106
del codice.
Il Direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato
eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare
autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a
persone 0 cose 0 a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali
o comungue di proprieta delle stazioni appaltanti.
In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo
fornisce all'Esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico
dell'Esecutore stesso.
Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, I'Esecutore non puo far valere il
diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva € accompagnata da un atto di
sottomissione che I'Esecutore € tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in
diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo
all'Esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Esecutore a titolo di indennizzo. Al
fini della determinazione del gquinto, l'importo dell'appalto e formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Esecutore ai sensi
degli articoli 205 e 208 del d.lgs. 50/2016.
Tutte le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove

esistenti;

Pag 41



” SPORT
E SALUTE

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste per i
lavori nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori
sono approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del RUP. Se I'Esecutore non
accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Esecutore non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'Esecutore, redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono
formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 106 del codice, non devono alterare in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori.
Lo svolgimento delle mansioni progettuali relative alle opere in variante potra essere
conferito all’'affidatario della presente gara esclusivamente mediante stipula di apposito
atto regolatorio integrativo al contratto stipulato per le attivita oggetto della presente
procedura e in conformita con quanto disposto, in materia, dall’articolo 106 del d.lgs.
50/2016.
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Il corrispettivo per la progettazione, la direzione e contabilita dei lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le varianti in corso d’opera sara
calcolato con le stesse modalita utilizzate per il presente appalto e con I'applicazione del
ribasso d’asta offerto dall’affidatario; il calcolo dellonorario sara eseguito solo sulla
quota dellimporto dei lavori oggetto delle modifiche richieste dalla Stazione appaltante
in tutti e due i seguenti casi:

¢ modifiche per variazioni di dettaglio senza modifiche dell’importo contrattuale;

¢ varianti in corso d’opera con importo eccedente quello contrattuale.

Nel caso si determinasse la necessita di redigere una variante in corso d’opera
durante I'esecuzione dei lavori si procedera, ai fini della identificazione del corrispettivo
dovuto all’affidatario, come indicato di seguito:

e nel caso il progetto di variante venga predisposto dalla Stazione appaltante il
calcolo del corrispettivo da corrispondere al Direttore dei lavori sara definito, in
coerenza con l'onorario generale, sulla base della sola prestazione di controllo
dell’esecuzione da svolgere in relazione alle modifiche introdotte e applicando lo
stesso ribasso d’asta indicato in sede di offerta;

e per le variazioni o varianti con progetto e d.l. affidati allo stesso Direttore dei
lavori, il corrispettivo sara calcolato solo sul valore della parte di progetto e
direzione lavori delle opere effettivamente modificate, con le stesse modalita
utilizzate per la definizione dellonorario contrattuale e con l'applicazione del
ribasso d’asta indicato in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b) del d.Igs. 50/2016 se, per il manifestarsi di
errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla

quale é invitato I'Esecutore originario.

Pag 43



” SPORT
E SALUTE

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del d.lgs. 50/2016, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione:

¢ linadeguata valutazione dello stato di fatto;

e la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione;
¢ il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Articolo 28 — Certificato di ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione dell’Esecutore, il Direttore dei lavori
redige tempestivamente, ai sensi dell'articolo 12 del d.M. 49/2018, il certificato di
ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza del contratto, il Direttore dei
lavori redige, comunque, in contraddittorio con [I'Esecutore, un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori anche ai fini dell’applicazione delle penali previste
dal contratto per la ritardata esecuzione.
Se previsto nel bando di gara, il certificato di ultimazione dei lavori puo prevedere
'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita accertate da parte del Direttore dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto effettivo
completamento delle lavorazioni di piccola entita.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
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entro non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori come previsto dall’articolo 102,
comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 29 - Misurazione dei lavori

Il Direttore dei lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute in contraddittorio con I'Esecutore o0 un suo
rappresentante formalmente delegato; ove I'Esecutore o il suo rappresentante non si
prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio di cinque
giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in
presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell’Esecutore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non
potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori
eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal Direttore
dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che
costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e
contabilizzazione delle opere eseguite da parte dellEsecutore ai fini della loro
liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita

dello stesso Direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 30 — Valutazione dei lavori — condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali che 'Esecutore dovra sostenere per I'esecuzione
di tutte le opere e delle relative parti nei tempi e modi prescritti.

Le modalita specifiche di valutazione a misura e a corpo sono riportate negli articoli
seguenti.

L’esecuzione delle opere previste dovra, comunque, avvenire nella completa
applicazione della disciplina vigente in materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di

progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della
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salute dei lavoratori, compreso qualunque altro aspetto necessario al completamento
dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dal’Esecutore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata
valutazione o mancata conoscenza dei fatti.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente
autorizzate dal RUP, nei modi previsti dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e
contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere
eseguiti, su richiesta del Direttore dei lavori, a totale carico e spese dellEsecutore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre,
dellonere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo,

indipendentemente dall’ordine di arrivo in cantiere dei materiali.

Articolo 31 — Valutazione dei lavori a corpo

Il presente appalto viene affidato a corpo.

La valutazione dei lavori a corpo é effettuata secondo le risultanze degli elaborati
grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso
e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto,
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli

elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
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tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata in conformita con la normativa tecnica e generale.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
eseguite in ciascuno stato di avanzamento lavori.

Il prezzario applicabile per I'offerta e per la contabilizzazione dei lavori € quello definito
dagli elaborati progettuali, dal presente capitolato speciale d’appalto e vigente, pro
tempore, al momento della presentazione delle offerte.

Gli oneri di sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo definito nell’ambito del
Piano di sicurezza e coordinamento e identificati, nel quadro economico, separatamente
dall'importo dei lavori da eseguire. Tali oneri dovranno essere separatamente identificati

in ciascuno stato di avanzamento dei lavori per la quota parte eseguita.

Articolo 32 — Valutazione dei lavori a misura
Qualora si rendesse necessaria I'esecuzione di alcune lavorazioni a misura, saranno
applicate le prescrizioni riportate nel presente articolo.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate sulla base delle
singole voci eseguite e contabilizzate in questa modalita, secondo le dimensioni, rilevate
in loco, effettivamente risultanti dalle opere realizzate senza che I'Esecutore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione incrementi dimensionali di alcun
genere non rispondenti agli elaborati di progetto se non preventivamente autorizzati dal
Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella relativa

documentazione progettuale.
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La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita
eseqguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari identificato dal
presente capitolato speciale d’appalto.

In nessun caso saranno contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente
individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e
previste “a misura”; in assenza di tale individuazione si intendono comprese nella
parte “a corpo” dellappalto e quindi compensate all'interno del relativo corrispettivo
previsto per I'esecuzione delle relative lavorazioni.

Gli oneri di sicurezza sono valutati in base allimporto definito nellambito del Piano di
sicurezza e coordinamento e identificati, nel quadro economico, separatamente
dallimporto dei lavori da eseguire. Tali oneri dovranno essere puntualmente identificati

in ciascuno stato di avanzamento dei lavori per la quota parte eseguita.

Articolo 33 — Valutazione dei manufatti e materiali e pié d’opera

Non saranno valutati, nei rispettivi stati di avanzamento lavori, i manufatti ed i
materiali a pié d’opera se non accettati dal Direttore dei lavori.

In sede di contabilizzazione, nei rispettivi s.a.l., dei lavori eseguiti € aggiunta la meta
dellimporto dei materiali provvisti a pié d'opera, accettati dal Direttore dei lavori e
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto valutati
secondo i prezzi di contratto.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'Esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori se non
rispondenti, al momento della posa in opera, alle caratteristiche previste dalle specifiche

contrattuali.

Articolo 34 — Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell’'articolo 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 91,
comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, sul valore
del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20
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per cento, che puo essere incrementato fino al 30% (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 e compatibilmente
con le disponibilita finanziarie della Stazione appaltante) per le procedure indette entro il
31 dicembre 2022 e da corrispondere all'Esecutore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di
consegna in via d’'urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, e
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma
della prestazione. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L’Esecutore decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Articolo 35 — Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati,
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e
al netto delle ritenute e dellimporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un

importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00).
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In considerazione della suddivisione per fasi degli interventi sara facolta della Stazione
Appaltante autorizzare ulteriori rate in acconto a completamento delle fasi intermedie.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita,
previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
Il Direttore dei lavori accerta I'assenza di difformita sui lavori eseguiti e il
raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei
lavori contestualmente al ricevimento della comunicazione, da parte dell’Esecutore alla
Stazione appaltante, del raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello
stato di avanzamento.
| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, ai sensi dell’articolo 113.bis,
comma 1 del d.lgs. 50/2016, sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente
concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta
giorni e purché cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto
o da talune sue caratteristiche. | certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto sono emessi dal RUP contestualmente all’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dalladozione degli stessi; nelllemissione del certificato di pagamento il RUP deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con
I'indicazione della data di emissione.
L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell’Esecutore;

b) all’acquisizione dell’attestazione di regolarita fiscale;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
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d) allottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza é
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
| certificati di pagamento devono essere annotati sul registro di contabilita.
L’Esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento
dei lavori. L’'emissione della fattura da parte dell’Esecutore non é subordinata al rilascio
del certificato di pagamento da parte del RUP.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, entro i
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dellEsecutore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Esecutore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
'Esecutore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 36 — Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale e sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al

R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
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sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata
all’emissione del certificato di collaudo.

Il conto finale dei lavori, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del d.M. 49/2018,
deve essere sottoscritto dallEsecutore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Esecutore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il conto finale viene trasmesso al RUP dal Direttore dei lavori unitamente ad una
relazione riservata in cui sono elencate le vicende di maggiore rilevanza relative
all’appalto e le proprie considerazioni in merito ad eventuali riserve.

Successivamente alla firma dell’Esecutore il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni
dalla data di sottoscrizione del conto finale da parte dell’Esecutore, redige una propria
relazione riservata in merito alla fondatezza delle eventuali riserve regolarmente iscritte
dall’Esecutore.

All’'esito positivo del collaudo, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2 del d.lgs. 50/20186,
e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, |l
Responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo ai
fini del’emissione della fattura da parte del’Esecutore; il relativo pagamento e
effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del
collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine,
comungue non superiore a sessanta giorni e purché cid sia oggettivamente giustificato
dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del d.lgs. 50/2016, e
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
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certificato di regolare esecuzione/di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'Esecutore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e

accettata.

Articolo 37 — Ritardi nei pagamenti
In materia di ritardo dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113-bis,
comma 3 del d.lgs. 50/2016, si applica quanto prescritto dall’articolo 4, comma 6 del
d.lgs. 231/2002 che prevede quanto riportato nel presente articolo.
Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 113-bis, comma 3 del
d.lgs. 50/20186, il periodo di pagamento non puo superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o
di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei
lavori, quando non é certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei lavori,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento € anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
lavori;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste

dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita dei lavori alle
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previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente
di pagamento in epoca non successiva a tale data.

| termini sopra riportati sono raddoppiati nei seguenti casi:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza
di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati

debitamente riconosciuti a tale fine.

Articolo 38 — Revisione e adeguamento prezzi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del d.l. 4/2022 convertito dalla legge
25/2022 e applicabile fino al 31 dicembre 2023 il presenta appalto € soggetto
all'applicazione obbligatoria della revisione prezzi in conformita alle clausole
previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016 e fermo
restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo dello stesso comma 1.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5 del d.l. 4/2022 convertito
dalla legge 25/2022 sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno
solare di presentazione dell'offerta.

Come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2022 convertito dalla legge
25/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, le variazione
del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono
valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque
per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili, di cui all'articolo 29, comma 2 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge
25/2022, in materia di variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per
la percentuale eccedente il cinque per cento e comunqgue in misura pari all'80% di detta
eccedenza nel limite previsto, dall'articolo 29 comma 7, del d.I. 4/2022 convertito dalla
legge 25/2022, delle somme accantonate per imprevisti, dalle somme derivanti dai
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ribassi d'asta nonché dalle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza dei soggetti aggiudicatori e per i quali siano stati esequiti i relativi collaudi.
Tale compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al richiamato decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili e nelle quantita accertate dal Direttore dei
lavori.

A pena di decadenza, I'Esecutore presentera alla Stazione appaltante l'istanza di
compensazione, entro sessanta giorni, dall’aggiornamento dei prezziari di cui al comma
2 dellart. 26 del d.l. n. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022, esclusivamente per i
lavori eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali come definiti dal relativo
cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della Stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore
onerosita subita dal’Esecutore, e da questultimo provata con adeguata
documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri
idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo
elementare dei materiali da costruzione pagato all'Esecutore rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica, altresi, che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto
dei termini indicati nel cronoprogramma.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 la
compensazione non é soggetta al ribasso d'asta.

In materia di adeguamento prezzi e fino al 31 dicembre 2022, si applica, ai fini del
calcolo della compensazione dovuta per i lavori eseguiti nel’anno 2022, quanto previsto
dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e
dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
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Articolo 39 - Riserve
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 205, comma 2 del d.lgs. 50/2016, in merito alla
improponibilita di riserve su aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi
dell'articolo 26 dello stesso d.lgs. 50/2016, il Direttore dei lavori comunica al RUP
eventuali contestazioni del’Esecutore su aspetti tecnici che possano influire
sull’esecuzione dei lavori.
La procedura di iscrizione delle riserve prevede le fasi riportate di seguito:

e [I'Esecutore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi
natura e contenuto ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere
tempestivamente riserve sul primo documento dell’appalto idoneo a
riceverle, successivo allinsorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio
ovvero al momento in cui esso ha manifestato la sua idoneita a recare pregiudizio
al’Esecutore;

e la riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
qguindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e
'ammontare del compenso o risarcimento cui I'Esecutore ritiene di aver diritto
mediante una chiara determinazione;

e [|'Esecutore ha, inoltre, 'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere e
confermare le riserve anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva allinsorgenza del fatto pregiudizievole ovvero al
momento in cui lo stesso ha manifestato la sua idoneita a recare pregiudizio
allEsecutore;

e il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
proprie motivate deduzioni - se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’Esecutore,
incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la Stazione

appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere;
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e nel caso in cui 'Esecutore rifiuti di firmare il registro di contabilita, e invitato a
farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione
o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro;

e le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale
dall’Esecutore si intendono rinunciate;

e le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni
sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'Esecutore ritiene gli
siano dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo

che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Articolo 40 — Cessione del contratto e dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
comma 13, del d.Igs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale
0 in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto
dal RUP.

Articolo 41 - Tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del

contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
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altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 108 del d.Igs. 50/2016.
La tracciabilita dei flussi finanziari interessa tutti i movimenti finanziari dell'intervento
relativi a:
a) pagamenti a favore dell’Esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso
utilizzando i conti correnti dedicati;
c) pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di lavori, beni e servizi
rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati,
per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dellintervento.
| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi alla lettera a) dell’elenco
precedente, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi alle precedenti lettere a), b) e c¢) fermo restando il divieto di
impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e |l

CUP relativi all'intervento in oggetto.
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Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n.
136 del 2010, sono comunque applicabili:
a) la violazione delle prescrizioni relative al pagamento dei subappaltatori,
subcontraenti e subfornitori costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni relative all’utilizzo di conti correnti dedicati, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
| soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale
del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 42 — Garanzia provvisoria
Ai sensi dellarticolo 93 del d.lgs. 50/2016, agli offerenti € richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara
/ alla lettera di invito.
L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria"
che puo variare, in ragione della natura e dell'importo delle prestazioni, dall’l al 4 per
cento.
Per I'affidamento in oggetto, la garanzia provvisoria € stabilita all’ 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo a base di gara. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte

le imprese del raggruppamento medesimo.
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Negli affidamenti per importi inferiori ai 40.000 euro (articolo 36, comma 2, lettera a del
d.lgs. 50/2016), e facolta della Stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al

presente articolo.

Articolo 43 — Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 I'Esecutore, per la sottoscrizione del
contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia é indicato nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale.
La garanzia definitiva da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento di ribasso d’asta. Ove il ribasso sia superiore al venti
per cento, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.
La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'Esecutore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante
puo richiedere al soggetto Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
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dell'Esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
o nei luoghi dove vengono eseguiti i lavori.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3
del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento delliniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'Esecutore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Articolo 44 — Garanzia per distruzione totale o parziale delle opere
L'Esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione
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che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento é stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze
che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la
Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta

I'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

Articolo 45 — Periodo di garanzia, polizza indennitaria
Per i lavori oggetto d’appalto il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo
e obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria di periodo
pari a quanto offerto dallo stesso in sede di offerta, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, come stabilito dal

comma 7, art.103 del Codice.
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Articolo 46 — Conformita normativa delle garanzie e polizze assicurative
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili e

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Articolo 47 — Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del d.lgs. 50/2016, limporto della garanzia provvisoria e di quella definitiva
sono ridotti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della
serie europea UNI CEIl ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. La certificazione
deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum);
b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al
sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
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Le riduzioni indicate sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla
lettera a) che € cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi
previste.
Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo 0 consorzio
ordinario di concorrenti:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono
comprovate le pertinenti condizioni;
il beneficio non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei
contratti, per beneficiare delle riduzioni indicate il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in

possesso del predetto requisito.

Articolo 48 — Collegio consultivo tecnico
Fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell’articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito dalla legge
120/2020, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, &
obbligatoria, presso ogni Stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale
data, con i compiti previsti dall’articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie
o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione
del contratto stesso. Al di sotto della soglia comunitaria richiamata, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge 120/2020, le Parti di comune accordo,

hanno facolta di istituire tale Organo consultivo.
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Il collegio consultivo tecnico viene costituito per risolvere problemi di ordine
giuridico e tecnico di ogni natura e relative ad un intervento specifico.

Il collegio consultivo tecnico e formato, a scelta della Stazione appaltante, da tre
componenti, o cinque in caso di motivata complessita dell’opera e di eterogeneita delle
professionalita richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata
alla tipologia dell’'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata
esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche
in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero
le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti,
individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate
da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei
requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non
trovino un accordo sulla nomina del presidente entro 10 giorni prima dell’avvio dei lavori,
questo € designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e Bolzano o dalle cittd metropolitane per le opere di rispettivo
interesse.

La Stazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento, pud costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche
tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle
caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché
la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di
aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla Stazione
appaltante e il terzo componente € nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di

Trento e Bolzano o dalle citta metropolitane per le opere di interesse locale.
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Nell’adozione delle proprie determinazioni il Collegio consultivo tecnico pud procedere
ad audizioni informali per favorire la risoluzione delle controversie; le determinazioni del
Collegio consultivo assumono carattere vincolante per la loro natura di lodo
contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile.

| compensi del Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della legge
120/2020 devono essere calcolati per intero e poi suddivisi per i componenti — al
Presidente spetta una maggiorazione del 10%. Il calcolo viene effettuato secondo i
parametri seguenti:

a) compensi_in_caso_di_collegio consultivo tecnico _composto _da_tre

componenti:

1) 'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore
non superiore a 50 milioni di euro;

2) limporto pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente
50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente
100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) 'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente
200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente

500 milioni di euro;

b) compensi in caso di collegio consultivo techico composto da cinque

componenti:
1) importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore

non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50
milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente

100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

Pag 66



” SPORT
E SALUTE

4) 'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente
200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente
500 milioni di euro.

La ripartizione dei costi del compenso prevede il 50% per ciascuna delle due parti

rappresentate nel Collegio.

Articolo 49 — Certificato di regolare esecuzione/collaudo
Al termine dell’esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo che
dovranno essere eseguite in conformita con le prescrizioni di cui all’articolo 102 del
d.lgs. 50/2016.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/20186,
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore a un milione di
euro puo essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei
lavori; per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro deve essere
redatto il certificato di collaudo.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso dal direttore dei lavori e
confermato dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei lavori dovra dichiarare la
collaudabilita delle opere, le eventuali prescrizioni per poterle collaudare o i
provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.
Il collaudo finale dei lavori di cui all’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016 deve avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
Resta comungue obbligatorio, ai sensi dell’articolo 150 del d.lgs. 50/2016, il collaudo in
corso d’opera per i lavori relativi ai beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, qualora non
sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione/collaudo dovra indicare, nella parte finale dispositiva,

una delle tre condizioni verificabili:
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e collaudabilita delle opere;

e collaudabilita delle opere con prescrizioni (indicando quali e i relativi termini);

¢ non collaudabilita delle opere (indicando le motivazioni).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Esecutore risponde per la
difformita e i vizi dell'opera o delle prestazioni relative alla categoria OS6, purché
denunciati dalla Stazione appaltante tempestivamente al momento del loro manifestarsi
anche dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo in
applicazione delle condizioni previste dai criteri di valutazione ai punti 1.3 e 4.
Contemporaneamente al rilascio del certificato, il Collaudatore trasmettera al
Responsabile del procedimento una relazione riservata in cui le proprie osservazioni alle
domande dell’Esecutore, sullandamento dei lavori e sulle risultanze contabili
dell’appalto.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, resta valida la garanzia definitiva prestata ai sensi dell’articolo 103,
comma 1 del d.lgs. 50/2016 per la parte relativa alla copertura totale della categoria
OS6 come prescritto e regolato dai richiamati punti 1.3 e 4 dei criteri di valutazione.
Durante le operazioni di collaudo sono a carico dell’Esecutore:

e operai e mezzi d’'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

o il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;

e |e spese per eventuali prove di laboratorio da eseguire per il controllo delle

caratteristiche dei materiali, forniture e lavori eseguiti.

Qualora I'Esecutore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il Collaudatore
disporra I'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno

dedotte dal credito residuo dellEsecutore e con eventuale escussione della polizza,
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relativa alla garanzia definitiva, per 'importo necessario alla copertura delle riparazioni
degli interventi relativi alla categoria OS6.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico
dell’Esecutore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e

conservazione.

Articolo 50 — Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo il certificato di ultimazione dei lavori oppure nel diverso termine assegnato dal
Direttore dei lavori.
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’Esecutore per iscritto,
lo stesso non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
L’Esecutore puo chiedere che il verbale di presa in consegna o altro specifico atto
redatto in contraddittorio, attesti lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo delle disposizioni del Direttore dei lavori o del RUP, in
presenza dell’Esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non procede alla presa in consegna anticipata delle opere
dopo l'ultimazione dei lavori, resta fissato il termine di consegna previsto dalla data di
approvazione, da parte della Stazione appaltante, del certificato di collaudo o regolare

esecuzione prowvisorio.

Articolo 51 — Oneri e obblighi dell’Esecutore
Oltre agli oneri prescritti dal presente capitolato nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Esecutore gli oneri e gli

obblighi riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito:
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a) la conformita nell’esecuzione del progetto e rispetto agli ordini impartiti per
quanto di competenza dal Direttore dei lavori in applicazione delle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, in
totale coerenza con il progetto;

b) i tracciamenti, i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, come richiesto dall’entita dellopera, con tutti gli impianti
adeguati ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private,

recinzione con solida struttura, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere
stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade interne di servizio, ai fini
della sicurezza del transito e della circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori;

c) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
allesecuzione delle prestazioni del’Esecutore a termini di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dal Direttore dei lavori e dal Collaudatore sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Direttore dei lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante o
manufatto, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
del progetto posto a base di gara o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
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spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite compresa la conservazione di
queste ultime;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di
impiego secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, comunque all’interno del
cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approwvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto allEsecutore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dal’Esecutore fossero apportati ali
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Esecutore;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'Esecutore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

J) 'esecuzione di campioni di lavorazioni o materiali richiesti dal Direttore dei lavori
prima della realizzazione o posa in opera compresa la fornitura di schede tecniche
specifiche;

k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna
nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

[) la costruzione e la manutenzione all'interno dell’area di cantiere di spazi idonei
ad uso ufficio del personale della direzione lavori e assistenza;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti,

rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore
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dei lavori gli elaborati grafici e le specifiche tecniche per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a
richiesta del Direttore dei lavori alla ripresa dei lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’Esecutore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

0) l'adozione, durante I'esecuzione di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle
cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita, in caso di infortuni, a carico dellEsecutore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

p) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche interessate da
residui e polveri di lavorazioni durante I'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia
delle caditoie stradali;

g) l'osservanza di tutti gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e delle Norme
tecniche di cui al d.M. 17/1/2018;

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni
delle opere oggetto dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione

appaltante;
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s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dall’articolo 34 del d.lgs. 50/2016 e dalla
normativa vigente in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico, da polveri
di lavorazioni e altri elementi inquinanti;

t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo
provvisorio delle opere;

u) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura
al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

v) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico
in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle
opere appaltate. L’Esecutore dovra preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con |l

Coordinatore della sicurezza.

L’Esecutore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a

rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire

tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o

rifacimento sono esegquiti dal’Esecutore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale

di incidenza dell’utile.

L'Esecutore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, che saranno eseguite alla presenza di due testimoni
in caso di assenza non motivata;

b) a firmare i documenti contabili di sua competenza;
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c) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli
e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori
previsti.
L’Esecutore €& obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, cosi come consegnati dal Direttore dei lavori su supporto
cartografico o magnetico-informatico. Prima dell'ultimazione dei lavori e comunque a
semplice richiesta del Direttore dei lavori, 'Esecutore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, eventualmente rimossi, nelle posizioni originarie.
L’appaltatore dovra gestire lo stoccaggio per un tempo prestabilito, come indicato nel
cronoprogramma, degli elementi da rimontare successivamente all’evento, quali:
- gradoni tribuna Tevere
- seggiolini tribuna Tevere
- recinzioni e separatori tribuna Tevere
e nulla deve essere addebitato in capo alla SA.
In considerazione della presenza di manifestazioni con presenza di pubblico durante il
periodo di svolgimento delle lavorazioni, I'lmpresa dovra a proprio onere e spese,
provvedere a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel PSC con particolare
attenzione nel recintare le aree oggetto di lavorazioni o di deposito temporaneo di
materiali; le aree dovranno essere cantierizzate con recinzioni, anche tipo orsogrill,
purché controventate, e dovranno essere inserite coperture con doppio ombreggiante
per non consentire la visione all'interno.
Sara inoltre necessario rispettare ogni ulteriore richiesta che potra esser fatta dal
Gruppo Operativo Sicurezza (come previsto dal art. 19 ter del DM 18 marzo 1996 e
successive modifiche) che coordina la sicurezza dellimpianto della singola
manifestazione/evento.
Prima dello svolgimento delle manifestazioni, inoltre, 'Impresa dovra provvedere alla
bonifica di tutte le aree oggetto di lavorazioni, da oggetti dimenticati o lasciati incustoditi,
e dovra inoltre verificare la corretta funzionalita di tutti gli impianti installati, provvedere

alla messa in sicurezza degli impianti non completati, verificare I'assenza di parti di
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impianto non saldamente assicurate alle strutture di sostegno previste o pericolanti o
non completamente assemblate.
Dovra inoltre provvedere alla movimentazione dei mezzi e degli apprestamenti di
cantiere al fine di rendere tutte le aree destinate al pubblico o agli addetti allimpianto
sicure e libere da mezzi o ostacoli.
Prima di ogni manifestazione I'impresa dovra provvedere a rendere funzionanti le
porzioni di impianto oggetto di modifica al fine di garantire lo svolgimento della
manifestazione.
Tutte le attivita che dovessero comportare l'interruzione dell’energia elettrica ad altre
aree di impianto non oggetto di intervento dovranno essere eseguite in orari o giorni tali
da non comportare disagio al normale svolgimento delle attivitd dello stadio
eventualmente in orario notturno o feriale e comunque previo accordo con la DL che
dovra essere avvertita con idonea comunicazione almeno sette giorni prima
dell’interruzione.
Qualora per ritardi imputabili allimpresa o al non corretto funzionamento degli impianti di
nuova fornitura l'impresa dovra mettere a disposizione a proprio onere e spese un
sistema impiantistico alternativo, sufficiente a permettere lo svolgimento della
manifestazione al fine di evitare 'annullamento o lo spostamento della stessa.
Prima dello svolgimento delle manifestazioni 'impresa dovra consegnare alla DL tutte le
dichiarazioni di conformita e certificazioni delle porzioni di impianto sino a quel momento
completate.
Articolo 52 — Applicazione dei contratti collettivi

L’Esecutore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia di contratti collettivi, nonché ulteriori norme eventualmente entrate in vigore
nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Esecutore

si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
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integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano I'Esecutore anche se non €& aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) 'Esecutore e responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, del’'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
'Esecutore dalla responsabilita, e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;
d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.
Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del d.lgs. 50/2016, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dellEsecutore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante potra pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere
allEsecutore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico
del lavoro dellEsecutore o del sub-Esecutore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010 (normativa antimafia), I'Esecutore €& obbligato a fornire a ciascun soggetto

occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta
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in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Esecutore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione
al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente del’Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi indicati in materia di riconoscimento comporta I'applicazione,
in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dalla normativa

vigente.

Articolo 53 — Osservanza delle clausole sociali
L’Esecutore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto
d’appalto.
| materiali, la posa in opera e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani
e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le varie fasi produttive e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea
Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita
ai predetti standard I'Esecutore e tenuto a:

Pag 77



SPORT
E SALUTE

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita
agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle
attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa
Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali
rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel
caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni

correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio degli standard sociali minimi la Stazione appaltante puo

chiedere allEsecutore la compilazione dei questionari in conformita ai modelli richiesti

dalla normativa vigente.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali comporta

I'applicazione della penale prevista dal presente capitolato con riferimento a ciascuna

singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
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Articolo 54 — Transazione
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 209 del d.lgs. 50/2016, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nellipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi
all’azione giurisdizionale.
Ove il valore dellimporto oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000
euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, e acquisito il parere in via legale
dellAvvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un
legale interno alla struttura, o del funzionario piu elevato in grado competente per il
contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub
centrali.
La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto Esecutore che dal
dirigente competente, sentito il Responsabile del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

Articolo 55 — Accordo bonario

Per i lavori pubblici di cui alla parte Il del d.lgs. 50/2016, e con esclusione dei contratti di
cui alla parte 1V, titolo Ill, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori,
ovvero dai concessionari, qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dellimporto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le
disposizioni di cui ai periodi successivi.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate nell’ambito, comunque, di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto. Le domande che
fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi

maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. In applicazione di quanto
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disposto dall’articolo 205, comma 2 del d.lgs. 50/2016, non possono essere oggetto di
riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del d.lgs. 50/2016. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
'importo delle riserve, il Responsabile del procedimento attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

Il Direttore dei lavori o il direttore dellesecuzione del contratto da immediata
comunicazione al Responsabile del procedimento delle riserve presentate, trasmettendo
nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile del procedimento valuta I'ammissibilita e la hon manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore compreso tra il 5 e il
15%.

Il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei
lavori al RUP in merito alle riserve presentate; acquisita la relazione riservata del
Direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo, pud richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il Responsabile del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve scelgono d’intesa, nellambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
Responsabile del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista 'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne
fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 209, comma 16 del d.lgs. 50/2016. La proposta é formulata dall’esperto
entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto,
la proposta e formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore
dei lavori al RUP delle riserve.

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la

questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali
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altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della Stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la
proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
laccordo bonario é concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

L’Esecutore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso
del termine per l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i

successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Articolo 56 — Definizione delle controversie
Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. 50/2016 e
'Esecutore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro
di Roma ed € esclusa la competenza arbitrale.
La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi

accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Articolo 57 — Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali
Costituisce parte integrante del presente capitolato I'offerta presentata dall’Esecutore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’opera in
oggetto e disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti siimpegnano comunque all’osservanza:
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a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione,
Provincia e Comune in cui si esegue I'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione
infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato
(nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee

espressamente adottate);

Articolo 58 - Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per 'Esecutore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia e con esplicito riferimento agli
adempimenti previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati € consorziati; in caso
di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta
e rilasciata dallo stesso Esecutore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi

previste.

Articolo 59 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d.Igs. n. 196/2003 la Stazione appaltante, quale titolare del
trattamento dei dati forniti nel’lambito della presente procedura, conferma che tali dati

verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi
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elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza

nelle modalita conformi alla normativa vigente in materia.

Articolo 60 - Clausole di riservatezza

L’Esecutore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere i termini e le
clausole di riservatezza richieste per lo svolgimento dell’'incarico oggetto dell’affidamento
che, a tal fine, si impegna ad osservare durante tutto il periodo di esecuzione delle
funzioni affidate.

Le clausole indicate costituiscono parte integrante del presente Capitolato prestazionale
e del successivo contratto di incarico.

Il soggetto Esecutore dei lavori si impegna, pertanto, a mantenere riservati i dati e le
informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
allesecuzione dei lavori. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L’Esecutore s’impegna, inoltre, a far si
che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Stazione appaltante, di cui venga
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di
sicurezza e impiegate modalita di trattamento che non compromettano in alcun modo il
carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le
conoscenze riservate non potranno essere duplicate o riprodotte in tutto o in parte, se
non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui
alloggetto dell'appalto. 1l soggetto Esecutore dei lavori sara responsabile
dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di
riservatezza anzidetti. In caso d’'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione
appaltante si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il

risarcimento dell’ulteriore danno.
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Articolo 61 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali
Il contratto sara formalizzato e gestito da Sport e Salute, Direzione infrastrutture, Sistemi
e Ingegneria dello Sport — Ufficio Patrimonio e Ingegneria dello Sport.
Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dellEsecutore senza alcuna possibilita
di rivalsa. Tali oneri sono costituiti da: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti
di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa

secondo le leggi vigenti.
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PARTE SECONDA — MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Articolo 62 — Modalita di esecuzione delle categorie di lavoro

Nella realizzazione delle opere previste dal presente capitolato, I'Esecutore deve
attenersi all'osservanza delle specifiche riportate negli articoli successivi, delle norme
tecniche vigenti e delle specifiche prescrizioni indicate nel progetto in materia di:

e caratteristiche dei materiali;

¢ modalita di posa in opera;

¢ indicazioni di dettaglio delle societa produlttrici.
Dovranno essere, altresi osservate, le prescrizioni del Piano di sicurezza e
coordinamento, degli elaborati progettuali, delle documentazioni tecniche allegate al
progetto, delle prescrizioni relative alla formazione dei nuovi prezzi sulla base del
Prezzario di riferimento richiamato, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi
nei prezzi offerti.
Si richiamano espressamente tutte le vigenti norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEl,
CNR UNI, CEI ICITE, DIN, ISO ecc.
L’Esecutore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che
gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.
La posa in opera di tutti i materiali, componenti e parti specifiche delle opere dovra
essere eseguita con le necessarie cautele; i materiali o manufatti dovranno essere
convenientemente protetti, se richiesto dal Direttore dei lavori, anche dopo Il
posizionamento, restando I'Esecutore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dai soli spostamenti degli
operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna dei lavori
ultimati, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o

assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
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Articolo 63 — Accettazione dei materiali
I materiali e le forniture da impiegare nei lavori da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente,
le norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI ICITE, DIN, ISO ecc. e le altre
norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione oltre agli obblighi normativi
richiesti dall’applicazione dell'articolo 34 del d.Ilgs. 50/2016 e relativi decreti emanati in
materia di Criteri Ambientali Minimi e sostenibilita ambientale nell’esecuzione dei lavori
edili.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d’'uso piu generale, ’Esecutore dovra presentare, se richiesto, adeguate
campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del
Direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati

al presente capitolato;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni richiamate o
prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita
che I'Esecutore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del
Direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti
prescritti.

L’Esecutore €& obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire

presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o
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richieste dal Direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contradittorio e sara
adeguatamente verbalizzato.

L’Esecutore avra cura che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate
dal Direttore dei lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di
approvvigionamento, I'Esecutore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti
senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di maggiori costi.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dellEsecutore e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di

avanzare in sede di collaudo prowvisorio.

Articolo 64 — Accettazione degli impianti
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di
ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione e piena funzionalita,
dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle
disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, delle specifiche del progetto e del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente le norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEl

ICITE, DIN, ISO ecc. e tutta la normativa specifica in materia.

Pag 87



” SPORT
E SALUTE

L’Esecutore & tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari
impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualita
dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite
dal presente capitolato e verificate dal Direttore dei lavori, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Esecutore e sostituite con
altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Esecutore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti
o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal Direttore dei lavori non pregiudica i diritti
che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi
previsti dalle garanzie fornite per 'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti
e delle opere murarie relative, 'Esecutore dovra osservare tutte le prescrizioni della
normativa vigente oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dal Direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a
totale carico e spese dell’Esecutore.

Nella conservazione delle apparecchiature e parti degli impianti eventualmente giacenti
in cantiere e dopo la posa in opera, I'Esecutore dovra garantire le necessarie protezioni
a tutela delle caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente

accertate dal Direttore dei lavori.

Articolo 65 — Metodologie di indagine

Potrebbero essere necessari eventuali carotaggi preventivi preliminarmente agli scavi.
Articolo 66 - Rilievi, capisaldi e tracciati

Al momento della consegna dei lavori 'Esecutore dovra verificare la rispondenza dei

piani quotati, delle sezioni, dei profili e dei fili fissi di progetto allegati al contratto
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richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti
utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire.

Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di
discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o I'Esecutore non dovesse
sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento
sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e
indicati negli elaborati progettuali e come riportato sul verbale di consegna dei lavori.
Durante [l'esecuzione delle opere sara onere dellEsecutore provvedere alla
realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di
tracciamento e picchettazione delle aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione
o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei lavori sara effettuata con
'impiego di sottomisure e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si

eseguira il successivo tracciamento.

Articolo 67 — Scavi

Gli scavi che dovranno essere effettuati sono i seguenti:

e Scavo di shancamento del terreno esistente

e Scavi per posa del sistema di drenaggio profondo del campo

e Scavi per posa del collettore di raccolta delle acque provenienti dal sistema di

drenaggio profondo

e Scavi per la posa dell’impianto di irrigazione

e Scavo per la posa della cisterna di accumulo delle acque

e Scavo per la posa dei cavidotti impiantistici a nord e sud dell'impianto
Si definisce scavo ogni movimentazione di masse di terreno dal sito originario finalizzata
alla realizzazione di opere costituenti il nastro stradale e le sue pertinenze, quali:

e rilevati;

e opere d'arte;

e cunette, accessi, passaggi e rampe, etc.

Gli scavi si distinguono in:
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e scavi di sbhancamento;

e scavi a sezione ristretta.
Gli scavi potranno essere eseguiti sia a mano che con mezzi meccanici.
Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o
che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori
allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni
all'uopo impatrtitegli.
L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con
sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena
sezione in ciascun tratto iniziato.
Comunque, il sistema di scavi per I'apertura della sede stradale, qualunque sia la natura
del terreno ed il mezzo di esecuzione, deve essere tale da non provocare franamenti e
scoscendimenti.
Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque,
mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con
canali fugatori.
Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi,
reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le
norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili
nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare,
colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso
Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e il D.M. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo".
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della

Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
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dovranno essere portate a rifiuto, depositandole su aree che [|'‘Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie
depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprieta pubbliche e private nonché al
libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti allAppaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi dovranno essere conformi ai disegni di progetto e le
eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa
creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno
essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere
necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica; qualora si
rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad
un idoneo deposito nell’area del cantiere.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e
delle loro caratteristiche, 'Esecutore dovra provvedere, a suo carico, alla realizzazione

di tali prove sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dal direttore dei lavori.

DISERBI-TAGLIO PIANTE

Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovra essere
eseguito con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e piu
precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle parti pianeggianti, entro

I'alveo, sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la
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dicioccatura, I'estrazione dall’alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio (sterpaglie, rovi,
etc.) e trasporto a discarica oppure, se consentito, eliminazione per combustione fino
alla completa pulizia delle aree interessate. Le lavorazioni di eventuali tagli delle piante

dovranno essere autorizzate dal Direttore dei lavori.

PROTEZIONE SCAVI

Dovra essere realizzata una barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi, sia per
fondazioni che per opere d’arte, per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante
adeguate strutture di contenimento complete di tutti i rinforzi, tiranti, puntellature

necessari a garantire la completa sicurezza della manodopera.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Sono considerati scavi di shancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno,
per la formazione di eventuali cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio per strutture
di fondazione e per l'incasso di opere poste al di sopra del piano orizzontale passante
per il punto piu basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti ed aperti

almeno da un lato.

SCAVI PER FONDAZIONI

Rientrano negli scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante
per il punto piu basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti
verticali e sezione delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come
scavi di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e 'Esecutore dovra provvedere
al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i
piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il direttore dei lavori
potra richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di

progetto, senza che I'Esecutore possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.
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Tutti gli scavi eseguiti dal’Esecutore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei
mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nellappalto e dovranno
essere ricoperti, sempre a carico del’Esecutore, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di
cantiere o del traffico in generale, 'Esecutore dovra provvedere, a suo carico, alla
creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovra predisporre un
programma di scavo opportuno ed accettato dal direttore dei lavori.

Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d’acqua
costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, 'Esecutore dovra provvedere, a sue spese,
all’estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm dal livello
superiore e costante dellacqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di
deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.

Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d’acqua proveniente
da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali 'Esecutore dovra
provvedere, a sue spese, allimmediata estrazione dellacqua ed alla riparazione dei
danni eventualmente causati.

Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal Direttore dei

lavori.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Gli scavi a sezione obbligata verranno eseguiti con mezzo meccanico (0, per casi
particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o consistenza, sia sciolte che compatte
con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq (ca. 120 kgf/cmq), asciutte o
bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie,
comprese le opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
inclusa anche l'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in

apposita area all'interno del cantiere.

RINTERRI
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| rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a
controllo da parte del Direttore dei lavori e dovranno comprendere:
e livellamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici
oppure a mano;
e compattazione a strati non superiori ai 30 cm di spessore;
e bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia
indicate.

Articolo 68 - Terre e rocce da scavo
Sono a carico e a cura dellEsecutore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’Esecutore é tenuto in ogni caso al rispetto della normativa specifica in materia di terre
e rocce da scavo con particolare riferimento alla Parte 1V del d.lgs. 152/2006 e del
d.P.R. 120/2017 relativamente:
e alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
e alriutilizzo, nello stesso sito, di terre e rocce da scavo;
e al deposito temporaneo di terre e rocce da scavo.
Nel caso ricorrano le condizioni previste dall’articolo 185 del d.lgs. 152/2006, in
particolare sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
a) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e
seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso
di attivita di costruzione, ove sia certo che esso verra riutilizzato a fini di

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui € stato escavato.
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Articolo 69 - Demolizioni
Le demolizioni che dovranno essere effettuate sono le seguenti:
- demolizione delle pedane del peso poste nelle lunette in erba;
- demolizione dei bicchieri in ferro della vecchia recinzione e dei relativi plinti di
fondazione
- carotaggi nell’intercapedine in prossimita della cisterna per il passaggio delle tubazioni

idriche, di adduzione e di scarico, e dei corrugati e cavi elettrici

STRUTTURE E MANUFATTI

Le demolizioni di strutture e manufatti in muratura di qualsiasi genere e/o cls (armati e
non), potranno essere integrali 0 in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi
dimensione, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione dei
Lavori:

* scalpellatura a mano o meccanica,;

» martello demolitore;

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in
modo da prevenire qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre
tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece essere trasportati 0
guidati in basso.

Inoltre I'l'mpresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti
tecnici per puntellare e sbadacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non
danneggiare le strutture sottostanti e le proprieta di terzi.

L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle
operazioni di demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di
terzi.

Nel caso di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore
a 373 K ed una pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte

a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati.
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Dei materiali di risulta potranno essere reimpiegati quelli ritenuti idonei dalla Direzione
dei Lavori fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli

rifiutati.

RIMOZIONI

Risultano a completo carico del’'Impresa le rimozioni intese come:

rimozione dei bicchieri in ferro e dei relativi plinti;

rimozione degli impianti, dei pozzetti e di tutti gli elementi che insistono nelle aree di
intervento;

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli oneri, per il carico, il trasporto e lo
scarico a deposito nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori dei materiali riutilizzabili

ed a rifiuto di quelli non riutilizzabili.

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Appaltatore € obbligato ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei
riporti come indicato negli elaborati grafici.

A suo tempo dovra pure posizionare, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le
modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate,
tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione dei Lavori, I'impresa
restera responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e
rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni
di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni,
per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto

occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.
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Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della

conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Articolo 70 - Preparazione del sottofondo

Preparazione del Piano di posa —indicazioni generali
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovra essere
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da
qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie
di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio
trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradini alti circa 30
cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovra essere disposta in
rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare
diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sara obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,
affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle prescritte.
Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che
ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque
piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle
erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei
solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avra cura che |l

costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non
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eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in modo che durante la
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con
terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e Si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura,
comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la
costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori
previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori.

COSTIPAMENTO DEL TERRENO IN SITO

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con
l'interposizione di un rilevato di altezza minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti
norme:
a) per le terre sabbiose o ghiaiose si dovra provvedere al costipamento del terreno
per uno spessore di almeno 25 cm con adatto macchinario fino ad ottenere un peso
specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in
laboratorio;
b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente punto
a);
C) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito,
mescolando ad esso altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante
naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e
costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del
massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere

di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:
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a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto
macchinario per uno spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico
apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi
un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;
b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al punto a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del
Capo A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con
altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente

ripartizione del carico.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO — CAMPO DA GIOCO
Gli interventi di preparazione del sottofondo comprendono le seguenti lavorazioni:

e Scavo di shancamento del terreno esistente per una profondita di 25 cm seguito
da una rullatura di assestamento, comprensivo delle demolizioni varie (pozzetti,
vecchio impianto d’irrigazione ecc.), carico, trasporto e smaltimento dei materiali
di risulta.

e Livellamento laser del sottofondo per sistemazione a doppia falda con una
pendenza dello 0,5%.

e Realizzazione dell'impianto d’irrigazione automatico a 24 irrigatori (come da
progetto allegato).

e Realizzazione dellimpianto di drenaggio sotterraneo tramite speciale macchina
“drain laser” in grado di eseguire simultaneamente lo scavo a sezione obbligata
(h=30 cm), la posa dei tubi drenanti microforati (d=50 mm; doppia pendenza=0,1
%,; interasse=1,5 m) e dei collettori perimetrali (d=200 mm; pendenza=0,2 %), Il
riempimento degli scavi con ghiaietto tondo lavato (d=6,5-10 mm), l'allaccio dei
tubi dreno al collettore perimetrale ed ogni elemento necessario per dare il lavoro
finito ed eseguito a regola d’arte.

e Riporto di materiali esogeni inerti al fine di realizzare la seguente stratigrafia:
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- Lapillo pezzatura 10/16 mm per uno spessore di 8 cm
- Lapillo pezzatura 5/10 mm per uno spessore di 6 cm
- Lapillo pezzatura 3/5 mm per uno spessore di 4 cm
- Sabbia silicea spessore pezzatura 0.2/2 mm 4 cm
e Livellamento laser degli strati tramite e realizzazione di una baulatura a doppia
falda con pendenze pari allo 0,5%.

¢ Rullatura e bagnatura di assestamento.

Il collettore di raccolta delle acque di drenaggio, avra su ogni lato del campo una doppia

pendenza, ed andra a scaricare in n.4 pozzetti posti agli angoli del campo.

Articolo 71 - Opere in Conglomerato cementizio armato e cemento armato
precompresso
Gli interventi strutturali previsti riguardano la realizzazione della platea di fondazione per
I'alloggiamento della cisterna di accumulo delle acque piovane, come meglio definito
nella relazione di calcolo e rappresentato nell’elaborato grafico allegato
PFI.SM.003.PE.00.ST.001
La platea ha una lunghezza pari a 11.15m, e una larghezza pari a 3.10m. Lo spessore €
pari a 25cm.
Per il calcolo e la verifica degli elementi strutturali portanti si & fatto riferimento alle
seguenti normative:
e D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”
e Circolare 21/01/2019 n.7 “Circolare esplicativa delle Norme tecniche per le
costruzioni”
Per le caratteristiche dei materiali, analisi dei carichi, verifiche degli elementi
strutturali e degli ancoraggi, fare riferimento al documento
PFI1.S0.026.PE.00.RC.001
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore

dovra attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per I'accettazione dei cementi e per
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I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 17
gennaio 2018 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i
componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella
massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impiego
immediato e cioé debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in
vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare le quantita dei vari componenti, in modo da
assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a
secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito
aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare l'impasto
finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento del calcestruzzo
che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in
superficie. Il getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in
modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da
resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi.
| conglomerati con cemento ad alta resistenza € opportuno che vengano vibrati. La
vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato
dalla Direzione dei lavori e comunqgue non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra
essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago)
ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

| vibratori interni sono in genere piu efficaci, si deve pero evitare che essi provochino

spostamenti nelle armature.
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La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio
spessore (massimo 20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma € consigliabile fissare rigidamente il
vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da
consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche
piu).

| vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la
formazione dei vuoti; nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec;
lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione
dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di
attacco vengono distanziati in modo che lintera massa risulti lavorata in maniera
omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per
questo esso dovra essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente
plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in
eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in
difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in
superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.

Man mano che una parte del lavoro é finita, la superficie deve essere periodicamente
innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche
coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo
rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del
conglomerato eseguito precedentemente se questo € ancora fresco; dove la presa sia

iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo
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conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni
che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie
dalla Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto
nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non ¢ di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente
agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo e sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti 0 segmenti successivi, ciascuno di essi deve
inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla
direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti 0 segmenti stessi, e
assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte
solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a
garantire che la solidita dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche
minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono
usare tutte le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di
mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da
esegquirsi sul litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, I'armatura metallica dovra
essere posta in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4
centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento armato
dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le
migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei
calcestruzzi, cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da
controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con

mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando
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scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e al D.P.R. 380/2001
e s.m.i.

Qualunqgue sia I'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore
spetta sempre la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta
esecuzione in conformita del progetto appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli
saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori in corso di
appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Appaltatore dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere
competente per i lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata
dei lavori medesimi. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica
responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalita di esse
saranno fissate dalla Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno
essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.
Rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni o pavimentazioni in
conglomerato cementizio

L'armatura necessaria € una rete metallica inferiore e superiore di diametro pari a 12mm
e di interasse pari a 20cm nelle due direzioni.

Lo spessore dei singoli fili nonché le dimensioni delle maglie verranno verificate dalla
Direzione dei Lavori.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalita esecutive
dovranno essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata.

La rete verra contabilizzata e liquidata in base al peso effettivo del materiale impiegato.
Nel prezzo relativo di elenco sono compresi tutti gli oneri di fornitura del materiale,
I'esecuzione della rete, la sua posa in opera, ganci, trasporti, sfridi e tutto quanto altro

occorra.
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Articolo 72 - Sabbia e lapilli

CARATTERISTICHE  DElI MATERIALI  ESOGENI INERTI  COSTITUENTI
STRATIGRAFIA DEL CAMPO

Lapillo pezzatura 10/16 mm per uno spessore di 8 cm

Lapillo pezzatura 5/10 mm per uno spessore di 6 cm

Lapillo pezzatura 3/5 mm per uno spessore di 4 cm

Sabbia silicea spessore pezzatura 0.2/2 mm 4 cm

Livellamento laser degli strati tramite e realizzazione di una baulatura a doppia

falda con pendenze pari allo 0,5%.

Articolo 73 — Manto erboso in zolle precoltivate

CAMPO DA GIOCO

L’'impianto del tappeto erboso prevede le seguenti fasi:

Distribuzione uniforme con apposito carrello, di ammendante organico e
bioattivatori certificati sul piano di posa che dovra essere perfettamente livellato e
rispettare le pendenze di progetto.

Fertilizzazione minerale granulare di tipo “starter” con concimi ad elevato titolo in
fosforo e potassio.

Fornitura e posa delle zolle di prato precoltivato a rotoli, costituite da ibridi di
macroterma (Cynodon dactylon) con speciale macchina in grado di consentire il
perfetto accostamento delle piote che dovranno avere delle dimensioni non
inferiori a: 1,2 m (larghezza); 10-12 m (lunghezza); 3,0 cm (spessore) e rullatura
di accostamento.

Nel periodo autunnale (ottobre), le zolle di macroterma dovranno essere
traseminate con blend di Lolium perenne alla dose di 45 g di seme al metro
quadrato. L’operazione di trasemina dovra avvenire tramite macchina seminatrice
a dischi (vertiseeder), previo taglio raso e arieggiatura (verticut) del cotico erboso

in macroterma.
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Fertilizzazione minerale granulare con concime ad elevato titolo in azoto

distribuito uniformemente con apposito carrello.

LUNETTE

Fornitura e posa delle zolle di prato precoltivato a rotoli, costituite da ibridi di
macroterma (Cynodon dactylon) con speciale macchina in grado di consentire il
perfetto accostamento delle piote che dovranno avere delle dimensioni non
inferiori a: 1,2 m (larghezza); 10-12 m (lunghezza); 3 cm (spessore).

Nel periodo autunnale (ottobre), le zolle in macroterma dovranno essere
traseminate con blend di minimo tre varieta di Lolium perenne alla dose di 45 g di
seme al metro quadrato. L'operazione di trasemina dovra avvenire tramite
macchina seminatrice a dischi (vertiseeder), previo taglio raso e arieggiatura
(verticut) del cotico erboso in macroterma.

Fertilizzazione minerale “starter” da distribuire uniformemente con apposito

carrello spandiconcime.

Specifiche tecniche del materiale vivaistico.

Le zolle precoltivate in vivaio e fornite in “big roll” dovranno essere conformi alle

seguenti specifiche tecniche:

Composizione floristica conforme: essere formate da ibridi di Cynodon dactylon
(la cultivar dovra essere concordata con la Direzione Lavori)

Avere un’anzianita d'impianto non inferiore a 18 mesi.

Essere priva di feltro

Rispettare le dimensioni suindicate.

Essere in perfetto stato fitosanitario e prive di specie infestanti.

Il terreno di provenienza e quindi della zolla deve possedere un quantitativo di

particelle fini (d<0,02 mm) inferiore al 5%.

Test di collaudo del campo erboso a fine lavori

A completamento dei lavori dovranno essere effettuate le seguenti prove alla presenza

della DL che ne verifichera le rispondenze:

Prova infiltrometrica
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e Prova impattometrica con impattometro di Clegg
e Prova di resistenza alla trazione con traziometro

| risultati dei test dovranno rientare nei parametri UEFA per i tappeti erbosi ad uso
sportivo.

Articolo 74 — Sistema di drenaggio del campo

Realizzazione dellimpianto di drenaggio sotterraneo tramite speciale macchina “drain
laser” in grado di eseguire simultaneamente lo scavo a sezione obbligata (h=30 cm), la
posa dei tubi drenanti microforati (d=50 mm; doppia pendenza=0,1 %; interasse=1,5 m)
e dei collettori perimetrali (d=200 mm; pendenza=0,2 %), il iempimento degli scavi con
ghiaietto tondo lavato (d=6,5-10 mm), I'allaccio dei tubi dreno al collettore perimetrale ed
ogni elemento necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d’arte.

| tubi verranno collegati al collettore perimetrale diam 200 mm che convoglieranno le

acque nei quattro pozzetti posti agli angoli del campo

Pozzetti
| pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. | pozzetti in
opera possono essere realizzati in muratura o con conglomerato cementizio; le
dimensioni e le caratteristiche dei materiali sono descritte negli elaborati di progetto.
| pozzetti in C.A.V. devono essere in conglomerato cementizio armato e vibrato ed avere
le seguenti caratteristiche:

e uso di conglomerati di classe non inferiore a Rck 3 30 N/mm2;

e armatura con rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;

e spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;

e predisposizione per l'innesto di tubazioni.

Nei quattro pozzetti posti agli angoli del campo verranno convogliate le acque di

drenaggio tramite il collettore perimetrale.

Tubazioni
Le tubazioni per la raccolta e lo smaltimento delle acque dal corpo stradale sono di

norma realizzate in conglomerato cementizio vibrato (C.A.V.) e in P.V.C. rigido.
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Tubiin C.AV

Le tubazioni in C.A.V. devono essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato
a pressione costante, con dimensione massima dell’inerte grosso pari a 1/4 dello
spessore della parete del tubo e Rck 3 30 N/mm2.

Le tubazioni in C.A.V. devono avere sezione a corona circolare di spessore uniforme,
superfici interne

lisce e prive di irregolaritd, sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire
giunto di tenuta che deve essere sigillato in opera con malta di cemento o con

guarnizioni.

Tubi in P.V.C. rigido per condotte interrate
Le tubazioni in P.V.C. rigido devono essere costituite da elementi in policloruro di vinile
non plastificato con giunti a bicchiere che devono essere sigillati a collante o con
guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma.
| tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di
laboratorio dove dovranno essere fatte costantemente prove che possano garantire la
costanza della qualita del prodotto.
Le barre dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremita liscia
e l'altra dotata di un bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di materiale
elastomerico per effettuare e garantire la tenuta idraulica.
Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovra
comprendere:

e il nome del produttore

¢ il diametro di accoppiamento

e la serie e il materiale

¢ il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)

e il riferimento alla norma UNI
| collaudi di accettazione e qualita saranno quelli previsti dalle gia citate norme UNI.
Le tubazioni devono rispondere per tipo e caratteristiche alle norme UNI 1401-1 ed ogni
elemento deve riportare il marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente.
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Il Direttore dei Lavori potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da
sottoporre a prove, a cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero
rispondenti a quelli richiesti, I'’Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della

fornitura, ancorché, messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Raccordi e pezzi speciali

| raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in
esecuzione stampata o ricavata da tubo, con le estremita predisposte alla giunzione.

Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverra unicamente per mezzo di
raccordi flangiati, o con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato dello

stesso materiale delle tubazioni.

Posa in opera delle tubazioni

L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere dovra attenersi alle migliori regole d'arte e
talaltro alle disposizioni contenute nel D.M. del 12/12/1985 concernente le "Norme
tecniche relative alle tubazioni" che si intendono integralmente richiamate.

Si procedera alla posa in opera delle tubazioni solo previa esplicita accettazione delle
stesse da parte della D.L. e cioé quando sara riscontrata la rispondenza della fornitura
alle normative vigenti, alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato Speciale
d'Appalto ed ai termini contrattuali.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere
accuratamente controllati. Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da
compromettere la qualita e la funzionalita dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti.
Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nellinterno delle condotte penetrino detriti 0
corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie
interna.

La larghezza del fondo scavo sara la minima indispensabile come da particolari di

progetto.
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Ci si dovra comunque accertare della possibile insorgenza di fenomeni corrosivi
adottando appropriate contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre
0 mattoni ed altri appoggi discontinui.

Il piano di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si
temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti come l'impiego di
giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi
discontinui stabili quali selle o mensole.

La continuita di contatto tra tubo e sella sara assicurata dall'interposizione di materiale
idoneo.

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica ed il comportamento statico previsto
in progetto e dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione
prescritte dalla ditta produttrice e fornitrice dei tubi stessi.

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti
gli ancoraggi, si procedera di norma al reinterro dei tubi. Modalita particolari dovranno
essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi od in tutti quei casi in cui lo
richieda la stabilita dei cavi.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea nel modo migliore in strati di spessore
opportuno, accuratamente costipato.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI vigenti nonché le indicazioni del
costruttore del tubo.

A reinterro ultimato si avra cura di effettuare gli opportuni ricarichi la dove si potessero

manifestare assestamenti.

Controlli

Controlli delle lavorazioni per le sistemazioni idrauliche
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Per l'accettazione dei materiali, I'Impresa deve presentare alla Direzione dei Lavori i
certificati rilasciati dal Produttore che attestino la rispondenza del materiale alle vigenti
normative e alle prescrizioni progettuali.

La Direzione dei Lavori puo ordinare ulteriori prove di controllo da effettuarsi presso

laboratori di prova riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Controlli

Per il calcestruzzo e l'acciaio utilizzati nei manufatti realizzati in opera, il controllo deve
essere eseguito secondo quanto previsto nel D.M. 17 gennaio 2018.

Per gli elementi prefabbricati in C.AV. la Direzione Lavori deve verificare le
caratteristiche attraverso i certificati rilasciati dal produttore in osservanza alle norme
tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018.

Le griglie ed i chiusini devono essere accompagnati da certificato rilasciato da laboratori
di prova riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attesti la
conformita alle norme UNI EN 124.

Articolo 75 — Impianto di irrigazione
Il lavoro consiste nella realizzazione dell'impianto di irrigazione a servizio del campo
sportivo denominato Stadio dei Marmi e delle aree a mezzaluna comprese tra la pista di
atletica e le tribune a Roma, consistente nella fornitura, posa in opera e relativo collaudo
di:
» Rete idrica in PEAD PE100 SDR17 PN10 e relativa raccorderia;
= Organi di intercettazione della rete idrica;
= Automatismi (programmatore, cavo di comunicazione programmatore/elettrovalvole,
elettrovalvole);
= Irrigatori, prese manuali e relativi accessori;
= Gruppo di pressurizzazione da installare all’interno di cisterna di accumulo (cisterna
non compresa).
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione interrato, automatico,

secondo gli standard normalmente utilizzati per i campi di calcio che prevedono il
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posizionamento di irrigatori in un reticolo regolare di mt. 20 x 20 che garantiscono
un'ottima omogeneita di distribuzione dell'acqua irrigua.

L'impianto prevede linstallazione di 24 irrigatori di cui 8 posizionati all'interno dell'area
di gioco e 16 lungo ii perimetro esterno del campo, gestiti a coppie di irrigatori aventi lo
stesso angolo di lavoro.

La scelta del tipo di ugelli e la disposizione degli irrigatori sara definita in modo da
garantire una copertura totale ed una distribuzione uniforme dell'acqua sul terreno di

gioco.

L'acqua necessaria all'irrigazione dovra essere in ragione di circa 5 mm di caduta, che
si volesse mediamente aspergere sulla superficie, per cui gli irrigatori dovranno avere
le seguenti caratteristiche:

- Portata: 75 I/min;

- Gittata: 20 mt.

- Pressione: 50 m.c.a.
Oltre alla superfice di gioco, & prevista l'irrigazione di due mezzelune poste tra la pista di
atletica e le tribune, per una superfice di circa 2.000 mg. dove saranno utilizzati irrigatori
dinamici con gittata variabile da 8 a 12 metri e dotati di ugelli con consumo
proporzionale all’angolo di lavoro ed alla gittata.
L'offerta dovra essere forfetaria per I'esecuzione di tutte le opere sopra elencate, e

comunque per realizzare I'impianto di irrigazione completo in ogni sua parte.

DESCRIZIONE DEI MATERIALI PREVISTI

Tutti i materiali, prima della loro installazione, devono avere l'autorizzazione al loro
impiego dalla D.L. e dovranno essere dei marchi e dei modelli dichiarati in sede
d’offerta.

Di tutti i materiali forniti, dovranno essere prodotti i certificati di origine ed i manuali di
installazione e di manutenzione.

Tubazioni
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Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densita) PE 100 in conformita alla norma UNI EN
12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformita IIP o
equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni,
rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanita e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di
testa o manicotti elettrosaldabili, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri:

Raccorderia

Sono ammessi raccordi e/o pezzi speciali nello stesso materiale della rete idrica (PEAD
PE100 PN10) o di classe superiore, da saldare con elementi termici o per elettrofusione.
La raccorderia e pezzi speciali saldabili per fusione per mezzo di elementi termici (testa
a testa) ed elettrosaldabili, dovranno essere forniti con dimensioni e tolleranze conformi
alla Norma UNI EN 12201-3.

Le prese a staffa da utilizzarsi esclusivamente per la derivazione degli irrigatori o delle
prese manuali dovranno essere costruite in polipropilene, con anello di serraglio in
poliacetale, anello di rinforzo per attacchi filettati in acciaio inossidabile, chiusura con
almeno 4 bulloni in acciaio inox, conforme alle norme di costruzione vigenti e materiale
di consumo a perdere.

Irrigatori

Gli irrigatori devono essere del tipo con rotazione a turbina idraulica, a scomparsa tipo
pop-up, devono essere costruiti in resina sintetica anticorrosione per le parti esterne e di
contenimento, in acciaio inossidabile per il corpo motore e molla di richiamo, con
meccanismo di rotazione a turbina idraulica e demoltiplicatore lubrificato ad acqua.
L’irrigatore deve essere completo di filtro, statore autoregolante e di torretta telescopica,
in grado di ospitare diverse serie di ugelli, anche diversi in ordine alla gittata ed al
consumo di quelli previsti dal progetto, ed avere un angolo di lavoro regolabile tra 45° e
360°.
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Gli irrigatori che operano all'interno dell’area di gioco dovranno essere dotati di un
cestello in gomma di almeno 5cm di altezza che copre la parte superiore del corpo
irrigatore ed essere configurato superiormente a forma di vasca in modo da ricevere
allinterno un contenitore solidale con la torretta. All'interno del contenitore c’€ una
porzione di erba sintetica. Il contenitore e riempito con intaso d'origine vegetale dove in
seguito crescera dell'erba.

Gli irrigatori devono essere installati su specifico giunto snodato regolabile, in PVC PN
16 con almeno 3 snodi per la regolazione dell'altezza, del diametro uguale a quello
dellirrigatore da collegare, con lunghezza dello sbraccio minima di 30 cm.

Valvola a clapet

Idrante ad attacco rapido, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con
attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma, calibro @ 1", attacco @&
1" e con coperchio in metallo.

La chiave in dotazione dovra essere completa di gomito flottante e sara fornita in
numero di 1 ogni 7 valvole a clapet installate.

Gli idranti devono essere installati su specifico giunto snodato regolabile, in PVC PN 16
con almeno 3 snodi per la regolazione dell'altezza, del diametro uguale a quello
dell’idrante da collegare, con lunghezza dello sbraccio minima di 30 cm. e dovranno
essere dotati di specifico accorgimento per evitare la rotazione della valvola stessa ed
essere contenuti in un pozzetto in resina conico con coperchio di colore verde, senza
fondo, delle dimensioni minime di & 16 cm.

Automatismo/Programmatore

II completo controllo delle funzioni irrigue e affidato ad un programmatore in grado di
gestire l'intervento sequenziale di un massimo di 14 settori, ognuno dei quali puo essere
attivato per un tempo impostabile a piacere fra 1 e 10 ore con incrementi di 1 minuto.

La pianificazione della frequenza di attivazione dei cicli irrigui a 4 programmi
indipendenti contempla la possibilita di 4 avviamenti giornalieri per programma. L'attivita

giornaliera e definibile per ciascun programma in 3 diverse modalita: in base ai giorni
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della settimana, oppure a giorni alterni con la possibilita di escludere particolari giorni
della settimana, oppure per intervallo di inattivita selezionabile fra 1 e 30 giorni.

Il programmatore e provvisto di un dispositivo in grado di gestire le funzioni
dell'elettropompa, qualora la sua installazione si rendesse necessaria all'alimentazione
dell'impianto. Per l'alimentazione dell'elettropompa e necessario disporre di tensione a
380 V.

Il sistema di comando e del tipo elettrico in 24 V: ogni valvola incorporata negli irrigatori
e servoassistita da un solenoide collegato al programmatore tramite un cavetto comune
e un cavetto di segnale; esso disattivato mantiene la valvola chiusa.

| cavi elettrici di comando degli irrigatori verranno interrati nello scavo della rete di
distribuzione alla profondita di circa 50 cm assieme a n. 1 cavidotto in PE a doppia
parete @ 90 mm che servira da rete di soccorso per eventuali manutenzioni future
all'impianto. Tali cavidotti saranno intercettati in corrispondenza dei pozzetti perimetrali
nei quali sono alloggiate le elettrovalvole.

Essendo tutti gli irrigatori con le stesse caratteristiche di gittata e di portata, e necessario
accoppiare irrigatori con lo stesso angolo di lavoro, per assegnare loro specifici tempi di
intervento.

Elettrovalvola

Elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in
24V., membrana in gomma naturale, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile,
PN 16, apertura manuale, regolatore di flusso, possibilita di manutenzione completa
senza smontare la valvola dalla rete idrica.

L’elettrovalvola deve essere completa di decoder per il collegamento al sistema di
gestione e deve essere installata all’interno di apposito pozzetto in resina rettangolare
con coperchio di colore verde, delle dimensioni minime di cm. 35x50.

Gruppo di pressurizzazione

L’alimentazione idrica sara garantita da una elettropompa multistadio, monoblocco
sommergibile 5”, completo di trasduttore di pressione integrato e di valvola di non ritorno

in mandata. L’elettropompa deve essere dotata di camicia esterna in acciaio inossidabile
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AISI 304 e stadi in Noryl e di condensatore incorporato, accessibile tramite il corpo di
mandata. La parte idraulica posizionata in basso e motore in alto, raffreddato dall’acqua
pompata per un sicuro funzionamento anche con la pompa immersa solo parzialmente,
doppia tenuta sull'albero con camera d’olio interposta e completa di filtro in aspirazione
per impedire I'ingresso di corpi solidi con diametro superiore a 2 mm. , in grado di fornire
150/200 It/min con 60 mt.c.a. di prevalenza, 3 kW trifase, completa di sistema a velocita
variabile pilotato da inverter per il controllo della pressione di utilizzo, completo di
sensore di pressione e dei controlli contro il funzionamento a secco, sovraccarico e
sovratemperatura del motore, blocco dell’elettropompa e dell’alimentazione elettrica. Il
quadro elettrico di comando e di controllo sara alloggiato all'interno di apposito armadio

in prossimita della cisterna.

DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE
Cantierizzazione

L’'impresa esecutrice deve provvedere all’organizzazione dell’area di cantiere messa a
disposizione della Committente, dotarla di recinzione e dei servizi necessari e
provvedere alla messa in sicurezza come da Norma di Legge.

| mezzi ed i materiali giacenti all'interno dell’area di cantiere saranno custoditi sotto la
responsabilita dell'Impresa esecutrice.

Sara onere dell'lmpresa restituire I'area assegnata nelle stesse condizioni che & stata
consegnata.

Picchettamento

L’'impresa esecutrice deve mettere a disposizione della D.L. il personale ed il materiale
necessario al picchettamento degli irrigatori € dei componenti I'impianto di irrigazione.

Al picchettamento seguira la stesura del disegno realizzativo della pista o parte di essa,
che sostituira in maniera definitiva il progetto generale.

Con tale operazione, saranno segnalati alllmpresa esecutrice i sottoservizi insistenti
nell’area, quali drenaggi, condotte, ecc.

Scavi e reinterri

Il programma degli scavi sara determinato in accordo con la D.L.
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Gli scavi della rete idrica principale e della rete secondaria all’esterno delle aree di gioco
devono essere eseguiti con escavatore oppure con escavatore a catena (catenaria), per
una larghezza il minimo indispensabile alla posa delle tubazioni (40 cm.) e per una
profondita che garantisca una copertura di almeno 50 cm. sopra le tubazioni, ed il fondo
dello scavo deve essere ripassato e pulito da eventuali trovanti, in modo da risultare
perfettamente pulito ed omogeneo.

Il reinterro pud essere eseguito con il materiale proveniente dallo scavo stesso, avendo
cura di ricoprire le tubazioni per i primi 15 cm. con terreno completamente privo di sassi
o trovanti in genere.

La copertura degli scavi deve avvenire per strati successivi, aventi uno spessore
massimo di 20 cm. ciascuno, alternati da un intervento di compattazione, che puod
essere eseguito anche con mezzi meccanici.

Eventuale materiale eccedente o non idoneo al reinterro, deve essere spostato in un
luogo indicato dalla D.L. all'interno del cantiere.

Posa dellarete idrica

La rete idrica deve essere installata cosi come prevista nel progetto generale, o
comunque seguendone la logica, ed eventuali modifiche di tracciato dovranno essere in
ogni caso autorizzate dalla D.L.

Il personale preposto alla posa ed alla saldatura della rete idrica dovra essere qualificato
in accordo alla Norma UNI 9737+FAL1 ed essere in possesso della relativa certificazione,
cosi come le macchine saldatrici utilizzate dovranno essere corredate delle opportune
certificazioni e dotate di revisione periodica.

Le tubazioni e la relativa raccorderia devono essere installate a perfetta regola d’arte, ed
in ogni caso seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante, in modo particolare per
quanto riguarda il raggio di curvatura ammesso, e sono assolutamente non autorizzate
procedure di curvatura delle tubazioni a caldo.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di trasporto e di stoccaggio
delle tubazioni all’interno del cantiere, alle operazioni di srotolamento delle bobine ed

alla posa, affinché le tubazioni non subiscano modificazioni del loro stato, e tutte le
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estremita dovranno essere tenute ermeticamente chiuse per evitare I'introduzione di
sporcizia all'interno delle stesse.

Montaggio degli irrigatori e delle prese manuali

Tutti gli irrigatori con attacco uguale o superiore a @ 1” devono essere installati su
apposito giunto snodato, dello stesso diametro dell’attacco dell’irrigatore.

Le valvole a clapet devono essere alloggiate in pozzetti in resina circolare per essere piu
facilmente individuabili, e dotate di apposito giunto snodato che prevenga la rotazione
della stessa nel terreno quando viene utilizzata.

La connessione con la tubazione pud avvenire a mezzo di presa a staffa con almeno 4
bulloni in acciaio inox, la cui uscita filettata deve essere di almeno due misure inferiore
alla tubazione di derivazione, altrimenti si deve usare un tee con derivazione filettata.

La foratura della tubazione deve avvenire esclusivamente a caldo, e non e possibile
I'utilizzo di frese o attrezzature similari che producano trucioli di polietilene all'interno
delle tubazioni.

L’irrigatore viene posizionato alla quota corrispondente del livello finito di lavorazione del
terreno, ed in ogni caso I'angolo massimo consentito tra la tubazione ed il giunto
snodato e di 45°.

Particolare attenzione dovra essere posta alle operazioni di spurgo della rete idrica, che
dovranno essere effettuate prima dell'installazione degli irrigatori e delle valvole a clapet.
Dopo l'installazione, gli irrigatori e le prese manuali devono rimanere segnalati fino alla
consegna dei lavori al Committente.

Posa dei cavi elettrici

| cavi elettrici vengono posti allinterno di un cavidotto @ 90 nello stesso scavo delle
tubazioni.

Tutte le connessioni dei cavi devono essere fatte allinterno di apposite scatole di
derivazione, possibilmente poste all'interno dei pozzetti delle saracinesche, e comunque
devono risultare facilmente identificabili ed ispezionabili.

Posa del programmatore
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La centrale di controllo dovra essere installata attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni date dalla Ditta costruttrice ed in osservanza alle Normative di Legge vigenti.
Posa del gruppo di pressurizzazione

La pompa sommergibile deve funzionare in modo completamente automatico ed
adattarsi al cambio delle richieste idriche del sistema senza creare picchi o sbalzi di
pressione tali da recare danno ai componenti dell'impianto, e piu precisamente:

La gestione e regolazione avverra tramite elaborazione di un segnale inviato da un
trasduttore di pressione tarato sul sistema. Nel caso di richiesta dall'utenza, e relativo
calo di pressione, il sistema attivera la pompa modulata.

Nel caso di chiusura delle utenze, e relativo aumento della pressione in rete, si dovra
ridurre la velocita della pompa regolata e, se necessario, fermare la pompa.

Tutti i tempi di rampa, sia in salita che in discesa, di attivazione e disattivazione della
pompa, devono essere tarabili.

Il quadro elettrico contenente le apparecchiature di comando e di controllo deve essere
posizionato nell’armadio previsto nei pressi della cisterna di accumulo ed il collegamento
al motore elettrico della pompa deve essere effettuato tramite cavi di adeguata
dimensione senza interruzioni, a Norma CPR, e contenuti in apposite canalette di
sostegno e protezione.

L’offerta € comprensiva di tutti i materiali per il completamento e la costruzione di tutto il
sistema di sollevamento e pompaggio, quali: bulloni, guarnizioni, flange, viti, guaine,
canaline per la protezione dei cavi, cavi elettrici, morsetti, capicorda, scatole di
derivazione.

E’ inoltre prevista l'installazione di un galleggiante meccanico da collegare alla linea di
alimentazione proveniente dall’acquedotto municipale.

Prima del collaudo saranno consegnate tutte le documentazioni necessarie, manuali di
uso e manutenzione delle apparecchiature installate, certificazioni e disegni necessari
agli assolvimenti di Legge da parte del Committente e quant’altro previsto per dare il

lavoro finito a regola d’arte.

VERIFICHE E COLLAUDI
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Collaudo impianto

La visita di collaudo deve essere anticipata dalla consegna al D.L. di tutta la
documentazione necessaria alla verifica delle opere realizzate, quali: rilievo puntuale
delleseguito su supporto informatico co AutoCAD compatibile, manuali di uso e
manutenzione delle apparecchiature installate, certificazioni e disegni necessari agli
assolvimenti di Legge da parte del Committente e quant’altro previsto per dare il lavoro
finito a regola d’arte, nonché il manuale di manutenzione e gestione dell’opera nel suo

insieme e di ogni atto liberatorio necessario rilasciato dai rispettivi enti.

Prove idrauliche:

Le messe in pressione della rete principale saranno realizzate durante i lavori in corso
d’opera e per ogni singola tratta, e all'ultimazione degli stessi con la pressione massima
di esercizio durante ventiquattro ore.

L’'impianto deve essere collaudato per la parte idraulica alla pressione nominale x 1,5, e
deve mantenere la pressione per almeno 6 ore con uno scarto massimo del 5%.

Tutte le perdite rilevate o le perdite di pressione saranno riparate immediatamente e
sottoposte ad una nuova prova della stessa durata.

Prove elettriche:

Per la parte elettrica si deve verificare la continuita dei cavi, la corretta risposta di tutte le
elettrovalvole.

Le prove di isolamento e di continuita saranno realizzate e controllate su tutti i cavi,
come pure il controllo dei quadri elettrici e dei programmatori dell'irrigazione.

Qualsiasi cavo o quadro che presenti un difetto sara immediatamente riparato o
sostituito, e le prove saranno effettuate nuovamente.

Gli irrigatori dovranno essere regolati in manieratale da non bagnare in nessun

modo la pista di atletica ma solo I’erba del campo e delle aiuole.
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Articolo 76 — Cisterna di accumulo delle acque piovane
Nella lunetta in erba lato nord ovest, verra effettuato uno scavo per la realizzazione di
una platea in calcestruzzo necessaria per l'alloggiamento di una cisterna di recupero
delle acque piovane da 30.000 It.
Lo scavo sara di circa 12 m x 3 m di profondita e circa 3 m di profondita.
Durante la fase di realizzazione della platea, se necessario, andranno previsti dei punti
di ancoraggio interrati nei pressi del serbatoio, secondo gli ingombri indicati nelle schede
tecniche in dotazione della tipologia di manufatto che si andra ad installare.
Prima della posa della cisterna nello scavo e necessario accertarsi che guarnizioni, tubi
e tutte le parti diverse dal polietilene presenti nel serbatoio, siano idonee al liquido da
contenere.
Calare delicatamente la vasca all'interno dello scavo una volta pronta la base di
appoggio realizzata secondo le prescrizioni indicate.
Una volta posizionate le vasche nello scavo rimuovere le funi di ancoraggio.
Una volta ancorato il manufatto si dovra provvedere al riempimento della vasca con
acqua. successivamente andra rinfiancata con calcestruzzo, per circa 1/3 dell’altezza
del serbatoio.
Dopo il rinfianco effettuato con calcestruzzo, procedere per strati successivi di 15/20 cm
riempiendo prima il serbatoio d’acqua e poi rinfiancandolo con misto cementato o
calcestruzzo alleggerito, fino ad una quota superiore al livello massimo raggiungibile
della falda.
Il resto del rinfianco andra effettuato con cemento alleggerito, Lapillo pezzatura 3/5 mm
per uno spessore 20 cm e gli ultimi 40 cm con terra vegetale.
E’ necessario che il materiale utilizzato per il riempimento sia allo stato ‘liquido’ al fine di
ricoprire tutta la superficie esterna della vasca fino al raggiungimento della generatrice
superiore di copertura della vasca.
Accettarsi che gli strati di riempimento effettuati con calcestruzzo e con cemento
alleggerito siano adiacenti fra di loro ed alla soletta di base e che non vi sia possibilita di
infiltrazione di acqua di falda o di drenaggio fra il iempimento e le pareti della vasca.
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L’area in cui verra collocata la cisterna sara pedonabile e non carrabile.

La pedonabilita della zona circostante I'interramento dei manufatti, € garantita per una

profonditd massima di interro (effettuata secondo le modalita descritte nella presente

scheda) di 40 cm dalla generatrice superiore della vasca al piano campagna finito.

Per le ispezioni, verranno installati dei chiusini pedonabili adattabili alle prolunghe

installate sulle aperture superiori delle vasche.

La cisterna di accumulo verra collegata allimpianto di raccolta delle acque di pista e

campo, tramite un tubo diam 250 precedentemente filtrato da un pozzetto di filtrazione,

completo di cestello estraibile.

La cisterna verra dotata dei seguenti apparati:

- Galleggiante di controllo del livello per la partenza della pompa del pozzo, da
installare alla massima capacita del serbatoio.

- Galleggiante del controllo di livello per il reintegro dall’acquedotto, installato a meta
serbatoio

- Scarico troppo pieno del serbatoio alla fognatura con tubazione diam 250

- Collegamento alla rete acqua potabile con tubazione dn 40 (relativo contatore e
valvole)

- Predisposizione per collegamento a pozzo dn 50 (relativo contatore e valvole)

Questi ultimi apparati e le relative tubazioni verranno installati e collegati

allintercapedine bassa del sottotribuna. Il collegamento alla cisterna delle tubazioni

elettriche ed idriche dovra essere effettuato tramite dei carotaggi della dimensione

massima di 30x30 cm.

| quadri elettrici verranno installati in prossimita della rampa di accesso al campo, e

collegati alla rete elettrica dell'impianto.

Articolo 77 — Caratteristiche tecniche degli impianti elettrici

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
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Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma
1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformita alla vigente
normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti
agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere
conformi:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.F.;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'’Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'’Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- al Regolamento CPR UE n. 305/2011.

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:

a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione
nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo
di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando
dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di
designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con
cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione
nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEl UNEL 00712,
00722, 00724, 00726, 00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e

protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con
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il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di
fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto

dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della

lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4%

della tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso

non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i

diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 + 2.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni

minime ammesse sono:

- 0,75 mm?2 per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri
apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o
uguale a 2,2 kw;

- 2,5 mm2 per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza
unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;

- 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con

potenza nominale superiore a 3 kWi;

d) sezione minima dei conduttori neutri:

la sezione del conduttore di neutro non dovra essere inferiore a quella dei
corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi
sezione superiore a 16 mm2 se in rame od a 25 mm? se in alluminio, la sezione del
conduttore di neutro potra essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col
minimo tuttavia di 16 mm?2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le
condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di protezione, cioe dei conduttori che collegano
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo
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stesso materiale dei conduttori di fase, non dovra essere inferiore a quella indicata

nella tabella seguente, tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase Sezione minima del conduttore di
dell'impianto protezione
S (mm?) Sp (mm?
S=16 Sp=S
16 <S <35 Sp =16
S>35 Sp=S/2

In alternativa ai criteri sopra indicati sara consentito il calcolo della sezione minima del
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della
norma CEIl 64-8/5.

Sezione minima del conduttore di terra

La sezione del conduttore di terra dovra essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione (in accordo all'art. 543.1 CEIl 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti
dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:

Sezione minima (mm?)

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)

- hon protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno rispettati i percorsi indicati nel relativo disegno di

progetto denominato “Planimetria cavidotti”

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione dello scavo in trincea con le dimensioni indicate nel disegno,

- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubo termoplastico rigido
autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a
norme CEl 23-29 e successive varianti, con marchio di qualita IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, a sezioni circolare, come indicato in planimetria per il

passaggio dei cavi di energia e dati,
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- la posa delle tubazioni in plastica verra eseguita mediante l'impiego di selle di
supporto in materiale plastico a una, a due od a tre impronte, detti elementi saranno
posati ad una interdistanza massima di 1,5 m.

| conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre

protetti e salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o

cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione

dovra essere concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in
edifici civili e similari si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- nellimpianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno
essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in
acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per
gli attraversamenti a pavimento;

- il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di
maggiorazione dovra essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto
piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo dovra essere sufficientemente
grande da permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e senza
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comungue, il diametro interno non
dovra essere inferiore a 10 mm;

- il tracciato dei tubi protettivi dovra consentire un andamento rettilineo orizzontale
(con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le
curve dovranno essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

- ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni
derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione
dovra essere interrotta con cassette di derivazione;

- le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione

impiegando opportuni morsetti 0 morsettiere. Dette cassette dovranno essere
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costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi
corpi estranei, dovra inoltre risultare agevole la dispersione di calore in esse
prodotta. Il coperchio delle cassette dovra offrire buone garanzie di fissaggio ed
essere apribile solo con attrezzo;

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di
misura centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per
ogni montante. Sara possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i
montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro
individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita;

qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi
elettrici diversi, questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette
separate. Tuttavia, sara possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle
stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione piu elevata e le singole
cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di

attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi € indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diam.
e/diam.i

mm  [(0,5)[(0,75)] @) | 15 | 25 | 4 6 | 10 | 16

Sezione dei cavi in mm?2

12/8,5 4 | 4 (2)

14110 | @) | @ | (3) | 2

16/11,7 @ | 4 2

20/15,5 (9 | 7 4 4 2

25/19,8 12) | 9 7 7 4 2
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32/26,4 12 9 7 7 3

| tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni,
dovranno essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in
relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non
potranno inoltre collocarsi nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o
radiotelevisive. Nel vano degli ascensori 0 montacarichi non sara consentita la messa in
opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto
dell'ascensore o del montacarichi stesso.

| circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto”, nonché quelli
per impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i
conduttori in ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo

mannesman.

Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

| tubi protettivi annegati nel calcestruzzo dovranno rispondere alle prescrizioni delle
norme CEI EN 61386-22.

Essi dovranno essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a
garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi dovra essere eseguita con la
massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi dovranno
essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.

La predisposizione dei tubi dovra essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona
tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non potranno in genere
apportarsi sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo dovranno avere caratteristiche tali da
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentino in tali condizioni. In
particolare, le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici
dovranno essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di
rivetti, viti 0 magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana anteriore della

scatola stessa. Detta membrana dovra garantire la non deformabilita delle scatole.
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La serie di scatole proposta dovra essere completa di tutti gli elementi necessari per la
realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le

discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati

Per l'interramento dei cavi elettrici si dovra procedere nel modo seguente:

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa preventivamente
concordata con la Direzione dei Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di
roccia o di sassi, si dovra costituire, in primo luogo, un letto di sabbia di fiume,
vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si
dovra distendere poi il cavo (o i cavi) senza premere e senza farlo (farli) affondare
artificialmente nella sabbia;

- si dovra, quindi, stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di
almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi). Lo
spessore finale complessivo della sabbia, pertanto, dovra risultare di almeno cm 15,
piu il diametro del cavo (quello maggiore, avendo piu cavi);

- sulla sabbia cosi posta in opera, si dovra, infine, disporre una fila continua di mattoni
pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo I'andamento del cavo (o
dei cavi) se questo avra il diametro (0 questi comporranno una striscia) non
superiore a cm 5 o al contrario in senso trasversale (generalmente con piu cavi);

- sistemati i mattoni, si dovra procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite
del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrale di piu cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno stesso

piano verticale con 'asse della fila di mattoni.

Relativamente alla profondita di posa, il cavo (o i cavi) dovra (dovranno) essere posto (o

posti) sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie, per riparazioni del manto

stradale o cunette eventualmente soprastanti o per movimenti di terra nei tratti a prato o

giardino.

Di massima sara pero osservata la profondita di almeno cm 50 ai sensi della norma CEI

11-17.
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Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dall'Impresa aggiudicataria.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili

| cavi saranno posati:

- entro scanalature esistenti sui piedritti nei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte
predisporre dalla Stazione Appaltante;

- entro canalette di materiale idoneo, come cemento ecc. (appoggio egualmente
continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato d'acciaio zincato o da
mensoline di calcestruzzo armato;

- direttamente sui ganci, grappe, staffe 0 mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o
profilato d'acciaio zincato ovvero di materiali plastici resistenti all'umiditd ovvero
ancora su mensoline di calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in piu strati, dovra essere assicurato un distanziamento fra

strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello

strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione dell'aria.

A questo riguardo I'Impresa aggiudicataria dovra tempestivamente indicare le

caratteristiche secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali

canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto dalla Stazione

Appaltante, sara a carico delllmpresa aggiudicataria soddisfare tutto il fabbisogno di

mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare

rastrelliere di conveniente altezza.

Per il dimensionamento e i mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati

ecc.) dovra tenersi conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento

dei supporti, che dovra essere stabilito di massima intorno a cm 70.

In particolari casi, la Stazione Appaltante potra preventivamente richiedere che le parti in

acciaio debbano essere zincate a caldo.

| cavi dovranno essere provvisti di fascette distintive, in materiale inossidabile,

distanziate ad intervalli di m 150-200.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni, interrate o non interrate, o
in cunicoli non praticabili
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Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini,
sotterranei ecc. valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli
praticabili, coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per
I'interramento dei cavi elettrici, circa le modalita di scavo, la preparazione del fondo di
posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange,
onde evitare discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3 rispetto
al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per linfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed
apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed
alla grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e
grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:

- ogni m 30 circa se in rettilineo;

- ogni m 15 circa se con interposta una curva.

| cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiori a 15 volte il loro diametro.

In sede di appalto, verra precisato se spetti alla Stazione Appaltante la costituzione dei
pozzetti o delle cassette. In tal caso, per il loro dimensionamento, formazione, raccordi

ecc., I'lmpresa aggiudicataria dovra fornire tutte le indicazioni necessarie.

Posa aerea di cavi elettrici isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici isolati non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi
dovranno osservarsi le relative norme CEl.

Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro
messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi,
accessori ecc.) sara di competenza dell'lmpresa aggiudicataria.

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitu di elettrodotto, di appoggio, di

attraversamento ecc.), saranno di competenza esclusiva ed a carico della Stazione
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Appaltante, in conformita di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico di leggi sulle

Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui al R.D. 1775/1933 e s.m.i.

Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde
portanti

Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni
di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformita, salvo ove trattasi di cavi per
alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi
fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo della tensione ammessa sara
considerato di 6.000 Volt.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee
aeree a corrente alternata secondo le norme CEIl 20-58;
- cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
- cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione
"americana") a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i
tipi commerciali, intervallati non piu di cm 40.
Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente
scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce
di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto
previsto al comma "Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori

elettrici nudi".

Protezione contro i contatti indiretti

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili
dellimpianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma
che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero

trovarsi sotto tensione (masse).
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Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze
(quali portinerie distaccate e simili), dovra avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche
accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le
masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto

elettrico utilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovra essere opportunamente previsto, in
sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che
dovra soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEIl 64-8/1 + 7 e 64-12. Tale
impianto dovra essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di
efficienza e comprende:

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici posti
in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra
(norma CEI 64-8/5);

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i
dispersori fra di loro e al collettore (0o nodo) principale di terra. |1 conduttori
parzialmente interrati € non isolati dal terreno dovranno essere considerati a tultti
gli effetti dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non
interrata o0 comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-8/5);

c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arrivera in ogni impianto e
dovra essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori
per i quali sia prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a
terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli
apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E vietato
l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione

inferiore a 4 mma2. Nei sistemi TT (cioé nei sistemi in cui le masse sono collegate
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ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a
terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potra essere utilizzato come
conduttore di protezione;

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di
protezione, di equipotenzialita ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in
cui il conduttore di neutro avra anche la funzione di conduttore di protezione
(norma CEI 64-8/5);

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialita fra le
masse e/o le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte
dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEIl 64-
8/5).

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali
(umidita) o per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.),
come per esempio cantine, garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno

essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato I'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti
potra essere realizzata con uno dei seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente.
Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato
con un interruttore con relé magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la
seguente relazione:

Rt<=50/Is
dove Rt e il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni piu
sfavorevoli e Is é il piu elevato tra i valori in ampere della corrente di intervento in 5
s del dispositivo di protezione; ove l'impianto comprenda piu derivazioni protette
dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la

corrente di intervento piu elevata;
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b) coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo
di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un
interruttore con relé differenziale che assicuri I'apertura dei circuiti da proteggere
non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto

coordinamento sia efficiente dovra essere osservata la seguente relazione:
Rt<=50/Id

dove Rd é il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni
piu sfavorevoli e Id il piu elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali
nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli
impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Societa
Distributrice, la soluzione piu affidabile ed in certi casi I'unica che si possa attuare &
quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di
sicurezza a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita

dell'impianto.

Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione
attiva, la protezione contro i contatti indiretti potra essere realizzata adottando macchine
e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione,
apparecchi di Classe II.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il potra coesistere con la
protezione mediante messa a terra; tuttavia € vietato collegare intenzionalmente a terra
le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti
dell'impianto di Classe Il.

Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti
causate da sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi dovra essere effettuata in ottemperanza alle

prescrizioni delle norme CEI 64-8/1 + 7.
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In particolare, i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (1z) sia
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori
automatici magnetotermici da installare a loro protezione dovranno avere una corrente
nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata
nominale (I1z) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la
portata (1z).

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni:

Ib<=In<=lz If<=1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sara automaticamente soddisfatta
nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI
EN 60947-2.
Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto
circuito che possano verificarsi nellimpianto in tempi sufficientemente brevi per garantire
che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la
relazione

lg <= Ks? (norme CEI 64-8/1 + 7).
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto
circuito presunta nel punto di installazione.
Sara consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione
inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere
di interruzione (norme CEI 64-8/1 + 7).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo
che I'energia specifica passante |2t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti
superiore a quella che potra essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e
dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si
presume che il potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia

inferiore a:
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3.000 A nel caso di impianti monofasi;

4.500 A nel caso di impianti trifasi.

Protezione di circuiti particolari
Protezioni di circuiti particolari:
a) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti
speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW,
d) dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli
apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura
intensiva (CEI 64-8/7).

Materiali di rispetto
La scorta di materiali di rispetto non € considerata per le utenze di appartamenti privati.
Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
- fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovra essere prevista, come
minimo, una scorta pari al 20% di quelli in opera,;
- bobine di automatismi, per le quali dovra essere prevista una scorta pari al 10% di
guelle in opera, con minimo almeno di una unita;
- una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
- lampadine per segnalazioni; di esse dovra essere prevista una scorta pari al 10%

di ogni tipo di quelle in opera.

Protezione dalle scariche atmosferiche

La Stazione Appaltante precisera se negli edifici, ove debbano installarsi gli impianti
elettrici oggetto dell'appalto, dovra essere prevista anche la sistemazione di parafulmini
per la protezione dalle scariche atmosferiche.

In tal caso l'impianto di protezione contro i fulmini dovra essere realizzato in conformita
al D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., al D.P.R. 462/2001 ed alle norme CEI EN 62305-1/4.
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In particolare, i criteri per la progettazione, I'installazione e la manutenzione delle misure

di protezione contro i fulmini sono considerati in due gruppi separati:

- il primo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre il rischio sia di danno
materiale che di pericolo per le persone, é riportato nella norma CEI EN 62305-3;

- il secondo gruppo, relativo alle misure di protezione atte a ridurre i guasti di impianti

elettrici ed elettronici presenti nella struttura, e riportato nella norma CEI EN 62305-4.

Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra

a) Protezione d'impianto

Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso
collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le
sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori
differenziali, all'inizio dell'impianto dovra essere installato un limitatore di sovratensioni in

conformita alla normativa tecnica vigente.

b) Protezione d'utenza

Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio
computer video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e
dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro
inserzione nell'impianto dovranno essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore
di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a). Detto dispositivo dovra
essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e

poter essere installato nelle normali scatole di incasso.

Protezione contro i radiodisturbi

a) Protezione bidirezionale di impianto

Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio
motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosita ecc., convoglino
disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 e s.m.i. in materia di
prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, I'impianto

elettrico dovra essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
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Detti dispositivi dovranno essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base
17,5X45X53 mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato
unificato.

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 20 dB a 100
kHz e 60 dB a 30 MHz.

b) Protezione unidirezionale di utenza

Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione e radioricezione e dei
dispositivi elettronici a memoria programmabile, dai disturbi generati all'interno degli
impianti e da quelli captati via etere, sara necessario installare un filtro di opportune
caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il piu vicino possibile alla presa di
corrente da cui sono alimentati.

1) Utenze monofasi di bassa potenza

Questi filtri dovranno essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a
scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.

Le caratteristiche di attenuazione dovranno essere almeno comprese tra 35 dB a 100
kHz e 40 dB a 30 MHz.

2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza

Per la protezione di queste utenze sara necessario installare i filtri descritti al punto a) il
piu vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere.

Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEl e
di legge.

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal
presente Capitolato Speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di
legge, saranno adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle

utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.

CAVI
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Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente
isolato oppure un insieme di piu conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso
I'esterno, e riuniti in un unico complesso provvisto di rivestimento protettivo.
La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti:
e il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente;
e [isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore;
e I'anima: il conduttore con il relativo isolante;
e lo schermo: uno strato di materiale conduttore che € inserito per prevenire i
disturbi;
e la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al
conduttore.
Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da
utilizzare armonizzati in sede CENELEC. | tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del
CENELEC ha concesso espressamente l'uso, possono utilizzare tale sistema di
designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si applica la tabella CEI-UNEL 35011: “Sigle
di designazione”.
Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla
denominazione “Cavo” e dalle seguenti codifiche:
1. Numero, sezione nominale ed eventuali particolarita dei conduttori
2. Natura e grado di flessibilita dei conduttori
3. Natura e qualita dell’isolante
4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi
multipolari
5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime
dei cavi multipolari
6. Composizione e forma dei cavi
Conduttori concentrici e schermi sull'insieme delle anime dei cavi multipolari
8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sullinsieme delle anime dei cavi

multipolari
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9. Eventuali organi particolari

10. Tensione nominale
Alla sigla seguira la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e
da eventuali indicazioni o prescrizioni complementari precisati.
Isolamento dei cavi:
| cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale
verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con
cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione
nominale maggiore. | metodi di installazione consentiti potranno comprendere uno o piu

tra quelli illustrati di seguito, come da indicazione progettuale e/o della Direzione Lavori:

METODO FONDAMENTALE I

b1) Cavi mulipolari

4
k. )
7 . |
2 I
/ - [+
Yo
- | ~ ~ .
T - -

Eniro Wbi a pareke Entro canali @ parete o Eniro canali sospesi
incassah sok intoncco @ battiscopa

L m——-

K S I
Entro fubi o parele Eniro Wbi posti in cunicoli o in Entro canali incassai nel
conitd dli strutture pemmento

Colorazione delle anime

| conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724,
00726, 00727 e CElI EN 50334. In particolare, i conduttori di neutro e protezione

dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu
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chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi
dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero,
grigio (cenere) e marrone.

Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare

per cavi unipolari secondo la seguente tabella:

Individuazione dei conduttori tramite colori

Uso
consigliato come conduttored fase ‘ nero
consighato come conduttore di fase & marrone

Colore

per uso generale
per uso generale

conduttore di protezione (PE)

conduttore PEN E blu chiaro con marcaiure gialo-verde ale teminazioni
condutiore PEN %wmmmmduwimalewmnm

i Danda blu chiara, larga da 15 mm a 100 mm, in ogni comparto o untie
conduttere di nzutro o mediano nude nogn' poszione accessiile
quande identficato mediants colore
@Y coorazione blu chiare per tutta la lunghezza

7, naswo bicolors gallo-verde, | da 15 mm 3 100 mm. in ogni
conduttore d protezione nudo quando oorrpamomigeinogipo:ggmaeeessibﬂe s

identificato mediante colore
=1 colorazione gialio-verde per tutta |a lunghezza

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori:
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Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 l'installazione di cavi
non conformi al Regolamento UE "CPR" n. 305/2011 immessi sul mercato dopo il primo
luglio 2017.

| cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere
prescritti dal professionista e installati purché immessi sul mercato prima del primo
luglio. | cavi acquistati prima del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di
tempo. Tuttavia, dovranno essere impiegati cavi CPR corrispondenti qualora questi

dovessero rendersi disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell'impianto.

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della
tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno
essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori,
dalle tabelle di unificazione CEI UNEL 35024/1 + 2.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse sono:

- 0,75 mm?2 per circuiti di segnalazione e telecomando;

- 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri
apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o
uguale a 2,2 kw;

- 2,5 mm2 per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza
unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW;

- 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con
potenza nominale superiore a 3 kWi;

Sezione minima dei conduttori neutri
La sezione del conduttore di neutro non dovra essere inferiore a quella dei
corrispondenti conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione

superiore a 16 mm? se in rame od a 25 mm? se in alluminio, la sezione del conduttore di
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neutro potra essere inferiore a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16
mm2 (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della
norma CEl 64-8/5.

Sezione dei conduttori di terra e protezione

La sezione dei conduttori di protezione, cioe dei conduttori che collegano all'impianto di
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale
dei conduttori di fase, non dovra essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente,
tratta dall'art. 543.1.2 della norma CEI 64-8/5.

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di fase Sezione minima del conduttore di
dell'impianto protezione
S (mm?) Sp (mm?)
S16 Sp=S
16 <S (135 Sp =16

In alternativa ai criteri sopra indicati sara consentito il calcolo della sezione minima del
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della
norma CEIl 64-8/5.
Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra dovra essere non inferiore a quella del conduttore di
protezione (in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti
dall'art. 542.3.1 della norma CEI 64-8/5:
Sezione minima (mmg2)

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE)

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE)

Classi Di Prestazione Dei Cavi Elettrici In Relazione All’ambiente Di Installazione /
Livello Di Rischio Incendio

La Norma CEIl UNEL 35016 fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative

CENELEC e CEl, le quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al
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Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), che consentono di rispettare le

prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEIl 64-8.

La Norma CEIl UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia

o di trasmissione dati con conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti

negli edifici e opere di ingegneria civile con lo scopo di supportare progettisti ed

utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.

CLASSIFICAZIONE

DI REAZIONE AL LUOGHI CAVI
FUOCO
Requi
sito | Classificazion Desi .
e L esignazione
princip | e aggiuntiva _ _ . o _ CPR
ale Tipologie degli ambienti di installazione Cavi d
Fu | Go | Aci (.‘.'J‘V' a
Fuoco o utilizzare)
(1) mo | cce | dita
(2| (3) | (4)
AEREOSTAZIONI . STAZIONI
FERROVIARIE < STAZIONI MARITTIME +| FG 180M16 1-
B2ca sl d1 | a1 METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE 0,6/1 kV
a SOTTERRANEE « GALLERIE STRADALI DI |FG 180M18 - 0,6/1
LUNGHEZZA SUPERIORE Al 500M - kV
FERROVIE SUPERIORI A 1000M.
STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO
PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE A FG160M16-0,6/1
CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO - kv
CASE DI RIPOSO PER ANZIANI CON
OLTRE 25 POSTI LETTO ¢ STRUTTURE
SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
Cca sl d1 | a1 REGIME AMBULATORIALE, VI
b COMPRESE QUELLE RIABILITATIVE, DI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI| FG17 -450/750V
LABORATORIO « LOCALI DI SPETTACOLO| H07Z1-N Type2
E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE 450/750 V
IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI,
PALESTRE, SIA DI CARATTERE
PUBBLICO CHE PRIVATO « ALBERGHI -
PENSIONI « MOTEL -« VILLAGGI ALBERGO
« RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE -
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STUDENTATI -+ VILLAGGI TURISTICI -
AGRITURISMI -« OSTELLI PER LA
GIOVENTU -« RIFUGI ALPINI *« BED &
BREAKFAST « DORMITORI « CASE PER
FERIE CON OLTRE 25 POSTI LETTO -
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
ALL’ARIA APERTA (CAM-PEGGI, VILLAGGI
TURISTICI, ECC.) CON CAPACITA
RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE -
SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E
TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE
100 PERSONE PRESENTI « ASILI NIDO
CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI -
LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O
VENDITA ALL'INGROSSO AL DETTAGLIO,
FIERE E QUARTIERI FIERISTICI -
AZIENDE ED UFFICI CON OLTRE 300
PERSONE PRESENTI - BIBLIOTECHE -
ARCHIVI + MUSElI -+ GALLERIE -
ESPOSIZIONI -« MOSTRE - EDIFICI
DESTINATI AD USO CIVILE, CON
ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A
24M.

Cca

s3

di

a3

EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON
ALTEZZA ANTINCENDIO INFERIORE A
24M -+ SALE DATTESA -+« BAR -
RISTORANTI « STUDI MEDICI.

FG160R16 - 0,6/1
kv

FS17 - 450/750 V

Eca

ALTRE ATTIVITA: INSTALLAZIONI NON
PREVISTE NEGLI EDIFICI DI CUI SOPRA E
DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO
E PERICOLO PER PERSONE E/O COSE.

HO5RN — F;
HO7RN - F
HO7V-K; HO5SVV-F

Articolo 78 — Qualita e caratteristiche dei materiali

Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALLI
Generalita
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Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti,
previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di
Qualita (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente.
Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita,
completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il
corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di
progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche
a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI,
CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati,
e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei
Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente
all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni
dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la
sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti
indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o
parzialmente in opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi
essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.
Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi
componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti,
la cui fornitura sara computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi,

in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore dovra
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effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a
livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere
sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano
riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito
positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che
potra effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego gia
avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.
Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte
dell'l.N.A.l.L., VV.F., AS.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento
attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio
dovranno essere tali da:

a) garantire I'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;

b) armonizzarsi a quanto gia esistente nellambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni
antincendio verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe
REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo
ritenesse opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa
avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro

messa in opera.

Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina

Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.

Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sara consentito negli edifici residenziali I'uso
di interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli

schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di
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sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora
negli ambienti ecc.

La serie dovra consentire linstallazione di almeno 3 apparecchi nella scatola
rettangolare; fino a 3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di
presa a spina nella scatola rotonda.

I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di
protezione 1P40 e/o IP55.

Comandi in costruzioni a destinazione sociale

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale,
giudiziario, economico e comungue in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attivita
comunitarie, le apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un'altezza
massima di 0,90 m dal pavimento.

Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in
condizioni di scarsa visibilith ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR
503/1996).

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice,
lavastoviglie, cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di
sovraccorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o0 interruttore
magnetotermico.

Detto dispositivo potra essere installato nel contenitore di appartamento o in una

normale scatola nelle immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del
tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad
eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi
diversi.

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e

componibili con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari;
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b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad
esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori
programmatori, prese di corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);

c) gli interruttori con rele differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e
appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione
diretta e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A
dovranno essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la
visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia
provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso
I'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con
dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEl
EN 61009-1;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovra essere garantito sia in caso
di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di

alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Interruttori scatolati

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione
magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa
serie.

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilita, e preferibile che gli
apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi
rispetto agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.

Il potere di interruzione dovra essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEl EN
60947-2) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con

corrente pari al potere di interruzione.
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Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili
nella versione normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la

selettivita con altri interruttori differenziali installati a valle.
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici
magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di
interruzione di 30 kA a 380 V in classe P2.

Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un
potere di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori
con corrente nominale superiore, dovranno garantire la selettivita per i c.c. almeno fino a
10 KA.

Quadri di comando in lamiera

| quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati
normalizzati DIN per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche.

Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei
conduttori di cablaggio.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura
preventivamente lavorati per far sporgere I'organo di manovra delle apparecchiature e
dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli
apparecchi. Nei quadri dovra essere possibile l'installazione di interruttori automatici e
differenziali da 1 a 250 A.

Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo
da dare la possibilita di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con
sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda della indicazione
della Direzione dei Lavori che potra esser data anche in fase di installazione.

| quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere
del tipo ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza

minima 800 mm e profondita fino a 600 mm.
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In particolare, dovranno permettere la componibilita orizzontale per realizzare armadi a
piu sezioni, garantendo una perfetta comunicabilita tra le varie sezioni senza il taglio di
pareti laterali.

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura
preventivamente lavorati per far sporgere I'organo di manovra delle apparecchiature e
dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli
apparecchi.

Sugli armadi dovra essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a
chiave fino a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio sia stato installato. Sia la
struttura che le porte dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio

delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.
Quadri di comando isolanti

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in
lamiera si dovranno installare quadri in materiale isolante.

In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960
gradi C (CEI 50-11).

| quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile
per consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con
grado di protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovra avere apertura a 180
gradi. Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento
con fori di fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-
1.

Quadri elettrici da appartamento o similari
All'ingresso di ogni appartamento dovra installarsi un quadro elettrico composto da una
scatola da incasso in materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato DIN per

il fissaggio a scatto degli apparecchi da installare ed un coperchio con o senza portello.
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Le scatole di detti contenitori dovranno avere profondita non superiore a 60/65 mm e
larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori lateralmente, per l'alimentazione
a monte degli automatici divisionari.

| coperchi dovranno avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello dovranno avere
il fissaggio a vite per una migliore tenuta. In entrambi i casi gli apparecchi non dovranno
sporgere dal coperchio ed il complesso coperchio portello non dovra sporgere dal filo
muro piu di 10 mm. | quadri in materiale plastico dovranno avere |'approvazione IMQ per
guanto riguarda la resistenza al calore, e al calore anormale e al fuoco.

| quadri elettrici d'appartamento dovranno essere adatti all'installazione delle
apparecchiature prescritte, descritte al paragrafo”Interruttori scatolati".

| quadri elettrici dovranno essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente
accessibili atte a dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e ['identificazione
delle apparecchiature. E' opportuno installare all'interno dei quadri elettrici un dispositivo
elettronico atto ad individuare le cause di guasto elettrico. Qualora tale dispositivo abbia
una lampada di emergenza incorporata, potra omettersi l'illuminazione di emergenza
prevista al punto successivo.

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate
nei quadri elettrici anche in situazioni di pericolo, in ogni quadro dovranno essere
installate una o piu lampade di emergenza fisse o estraibili ricaricabili con un‘autonomia

minima di 2 ore.

Prove dei materiali

La Stazione Appaltante indichera preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli
impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si
assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano
di Qualita (IMQ).

Accettazione
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I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che
dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovra dare il proprio
responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo gravera
sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per I'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso
dei lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovra provvedere, a proprie spese e nel piu breve tempo
possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti
ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera I'Appaltatore

dalle responsabilita che gli competono per il buon esito dell'intervento.

VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante e riservata la facolta di eseguire
verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali
impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni
convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di
funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile al cennato scopo.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare

verbale.

Pag 154



