

CRONOPROGRAMMA PROGETTO FIPE GIOCAFIPE: LA FORZA DEL DIVERTIMENTO														
	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26
GESTIONE, SVILUPPO, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO														
Gestione e sviluppo del progetto														
Presentazione del Progetto a Sport e Salute														
Acquisizione dell'approvazione del Progetto e delle somme contributive eventualmente assegnate da Sport e Salute														
Strutturazione del Team di Progetto														
Formazione dipendenti e collaboratori federali dedicati al Progetto														
Condivisione del Progetto con le strutture federali tecnico-organizzative, centrali e territoriali.														
Eventuale rimodulazione progettuale e acquisizione del primo anticipo del 20% da parte di SeS														
Inserimento del budget del Progetto nel Bilancio Preventivo 2025 della Federazione														
Presentazione ufficiale del Progetto con conferenza stampa online, webinar informativi con le ASD/SSD partecipanti, e-mail massive, meeting dedicati, etc. etc.														
Webinar formativi sulla la gestione, promozione e comunicazione del Progetto dedicati alla struttura nazionale e territoriale federale coinvolta nella fase attuativa del Progetto.														
Pubblicazione e promozione del Regolamento per le ASD/SSD affiliate FIPE per la partecipazione al progetto. Scadenza presentazione domanda di partecipazione entro il xx/xx/xx. (la data dipenderà dai tempi di approvazione del Progetto da parte di Sport e Salute)														
Adeguamento del software gestionale federale "Leonardo" quale piattaforma digitale per il monitoraggio del progetto														
Attività di comunicazione e promozione specifiche del Progetto														
Pianificazione e promozione dei webinar gratuiti indetti dalla FIPE Strenght Academy e destinati ai partecipanti al Progetto e alle loro famiglie e agli operatori sportivi														
Aggiornamento sui protocolli di lavoro tecnico specifico del GiocaFIPE														
Formazione corpo docenti corso di formazione "Istruttore GiocaFIPE"														
ATTIVITA' 1 GIOCA FIPE POINT E GIOCA FIPE DAY														
Webinar gratuito indetto dalla FIPE per ASD/SSD dedicati all'informazione e formazione specifica del Progetto														
Invio domande di adesione al progetto da parte delle ASD/SSD tramite la piattaforma digitale federale "Leonardo"														
Pubblicazione elenco ASD/SSD aderenti al Progetto														
Creazione dei "GiocaFIPE Point"														
Emissione di voucher di rimborso alle ASD/SSD per l'iscrizione di un tecnico societario al corso di formazione "Istruttore GiocaFIPE"														
Organizzazione corsi di formazione "Istruttore GiocaFIPE" indetti dalla FIPE Strenght Academy														
Organizzazione corsi di formazione gratuiti "Istruttore GiocaFIPE", indetti dalla FIPE Strenght Academy , per i i tecnici che hanno completato il corso "Sthenathlon Young" nel 2023														
Webinar gratuiti indetti dalla FIPE Strenght Academy per i partecipanti e le loro famiglie dedicati agli aspetti culturali/etici (contrasto al doping, al bullismo, al razzismo, sulla parità di genere, sull mantenimento di alimentazione e stili di vita sani, sul safeguarding, sulle prospettive di sviluppo culturale e professionale durante e dopo la fase agonistica, etc. etc.).														
Webinar gratuiti indetti dalla FIPE Strength Academy per operatori sportivi dedicati alla promozione, al marketing sportivo e alla comunicazione sociale.														
Organizzazione e partecipazione ai GiocaFIPE Day, eventi territoriali gratuiti organizzati dalle ASD/SSD con il supporto dei Comitati Regionali, aperti a tesserati non agonisti (6-14 anni).														
ATTIVITA' 2 GIOCA FIPE SCHOOL														
Sviluppo tecnico-organizzativo del GiocaFIPE School														
Attività GiocaFIPE School														
Consegna materiale tecnico sportivo e promozionale GiocaFIPE School														
ATTIVITA' 3 GIOCA FIPE EVENT														
Organizzazione e partecipazione ai GiocaFIPE Event, eventi nazionali e territoriali con stand informativi e dimostrazioni pratiche per promuovere l'iniziativa.														



ATTIVITA' 4 FIPE FACTORY E CFNT														
Organizzazione dei FIPE Factory Day, momenti di osservazione e valutazione presso le ASD/SSD da parte degli staff nazionali per individuare potenziali talenti (sulla base di valutazioni tecniche e fisico/motorie);														
Attività di allenamento a supporto degli atleti emergenti presso i Centri Nazionali Territoriali Federali (CFNT Friuli Venezia-Giulia/Pordenone, CFNT Abruzzo, CFNT Sardegna, CFNT Puglia, CFNT Sicilia)														
Organizzazione di miniraduni nei weekend, con carattere interregionale, presso i Centri Federali Nazionali Territoriali o presso le medesime ASD/SSD, dove i partecipanti saranno osservati, valutati e testati con lo scopo di valorizzare i potenziali talenti da sottoporre all'attenzione della Direzione Tecnica Nazionale.														
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO														
Somministrazione questionari ai partecipanti al Progetto al fine di mappare il livello di aspettative del Progetto.														
Somministrazione questionari ai Tecnici FIPE partecipanti al corso Istruttore GiocaFIPE, al fine di mappare il livello di aspettative del Progetto.														
Somministrazione questionari di gradimento ai partecipanti al GiocaFIPE School														
Somministrazione alle ASD/SSD partecipanti di questionari informativi sull'eventualità di dare continuità allo svolgimento dei corsi di GiocaFIPE, in relazione alle risultanze riscontrate dai partecipanti al Progetto.														
Monitoraggio dell'attività in corso delle ASD/SSD attraverso alla piattaforma digitale federale Leonardo														
Monitoraggio parziale dei risultati attraverso i sistemi informatici di Tesseramento della Federazione attraverso report a cadenza periodica somministrati alle ASD/SSD														
Redazione report intermedio del Progetto ed acquisizione del pagamento intermedio pari al 50% del contributo														
Verifica dell'attività svolte dalle ASD/SSD partecipanti al Progetto attraverso la piattaforma digitale federale Leonardo al fine dell'erogazione del contributo destinato alla ASD/SSD														
RENDICONTAZIONE E CHIUSURA PROGETTO														
Pubblicazione della graduatoria delle ASD/SSD partecipanti al progetto ed erogazione alle ASD/SSD del contributo spettante														
Rendicontazione dei risultati quantitativi e qualitativi.														
Rendicontazione economica da parte della Federazione a Sport e Salute, approvazione del rapporto conclusivo del progetto e acquisizione del pagamento finale pari al 30%														

