

Progetti Promozione Sportiva

Identificativo domanda:

67C1CDE589D119FDF76FE863

1.1. Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47
DPR n. 445 del 2000 con l'indicazione di essere in possesso dei requisiti dall'avviso per la partecipazione al bando

Sì

2.1. Denominazione Organismo	Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA
2.2. Codice Fiscale Organismo	07974780152
2.3. Indirizzo PEC	federazione@pec.federkombat.it
2.4. Indirizzo email	segreteria@federkombat.it
2.5. Telefono cellulare	3387062427
2.6. IBAN	IT03N0306920407100000075280
3.1. Il referente coincide con il Legale Rappresentante?	No
3.2. Cognome Referente	DI PAOLO
3.3. Nome Referente	RAFFAELE
3.4. Codice Fiscale Referente	DPLRFL80C09Z112N
3.5. Data di nascita	09-03-1980
3.6. Luogo di nascita	GERMANIA
3.7. Sesso Referente	M
3.8. Indirizzo email Referente	dipaoloraffaele@hotmail.com
3.9. Telefono cellulare Referente	3288612287
4.1. Scelta Linea di Attività	Linea di attività 1: Supporto alle nuove generazioni di sportivi
4.2. Data inizio	01-04-2025
4.3. Data fine	31-12-2025
4.4. Regioni	Abruzzo, Campania, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Veneto
4.5.Obiettivi del progetto e indicatori (max 3.000 caratteri)	

YOUNG-UPProject, promosso da FK, intende unire il mondo del settore giovanile della Federazione con il mondo dell'istruzione e delle realtà sportive, creando un passaggio che consenta agli atleti aspiranti azzurri di diventare modelli e fonti di ispirazione per i loro coetanei meno motivati.

Concentrandosi sulla capacità attrattiva della kickboxing, una disciplina adatta a tutte le fasce d'età ma percepita come estranea in alcuni contesti territoriali, il progetto si propone di esaltare il ruolo dello sport come strumento essenziale per garantire il benessere fisico e mentale della persona, in particolare durante la fase cruciale della crescita (10-17 anni). La sfida non consiste solo nell'avvicinare i giovani alla kickboxing, ma nel farli appassionare, incentivando una pratica costante.

L'iniziativa prevede l'organizzazione, da parte di ASD/SSD affiliate, di momenti di attività sportiva e di formazione, indirizzati al settore giovanile della kickboxing e agli alunni delle scuole secondarie (I e II grado), con l'obiettivo, da un lato, di investire nello sviluppo e nella crescita del settore giovanile e, dall'altro, di avvicinare e incentivare nuovi studenti alla pratica sportiva. Durante i raduni, inoltre, i ragazzi parteciperanno a webinar e ad attività di screening medico con personale qualificato, con l'obiettivo di promuovere l'adozione di corretti stili di vita e favorire un approccio globale al benessere.

Obiettivi specifici:

- Stabilire un dialogo con le scuole, per promuovere l'accesso all'attività fisica su tutto il territorio nazionale
- Contribuire a combattere la sedentarietà e l'abbandono della pratica sportiva
- Garantire un sostegno continuo ai giovani promettenti azzurri nel loro percorso sportivo, contrastando il fenomeno del drop out
- Favorire la crescita costante della kickboxing puntando sull'interazione tra aspiranti atleti azzurri e coetanei "inattivi"
- Incrementare il numero di tesserati FederKombat, puntando a "fidelizzare" almeno un quarto degli studenti coinvolti
- Investire nelle ASD/SSD, per ampliare la rete di organismi in grado di organizzare raduni e eventi sportivi
- Promuovere l'adozione di corretti stili di vita tra gli adolescenti

Indicatori previsti per il monitoraggio e la valutazione dei risultati:

- N. scuole e classi coinvolte
- N. insegnanti di educazione fisica coinvolti
- Confronto tra n. tesserati 10 -17 anni ad inizio progetto e a 60-120 giorni dal termine di ciascun raduno
- Percentuale di partecipanti e docenti soddisfatti circa le attività svolte
- N. check up medici effettuati
- N. eventi organizzati
- Confronto tra budget preventivo e consuntivo
- Valutazione pre e post raduno delle condizioni psicofisiche e dello stato di benessere generale dell'atleta agonista
- Valutazione pre e post webinar delle conoscenze acquisite dai partecipanti sui temi trattati

4.6. Attività progettuali e modalità di attuazione (max 6.000 caratteri)

Il progetto prevede l'organizzazione da parte di ASD/SSD selezionate di n.6 raduni/meeting da svolgersi nei weekend (dal giovedì alla domenica pomeriggio), garantendo standard di sicurezza ed efficacia della proposta motoria propri della disciplina della kickboxing. Ogni raduno coinvolgerà da 4 a 10 partecipanti per operatore sportivo, a seconda degli impianti e delle attrezzature disponibili, con un totale previsto di circa 1.800 studenti partecipanti e 120 atleti del settore giovanile. La previsione progettuale prevede almeno un raduno per ogni area NUTS1 nei territori target, come indicato nel cronoprogramma, per un totale di 168 ore di attività sportive e formative.

Webinar di progetto:

- Studenti delle scuole secondarie: corretta alimentazione e uso consapevole dei social media
 - Settore giovanile: nutrizione sportiva pre-gara, gestione dello stress da gara, salute mentale nello sport, opportunità di double career, tecniche di match analysis, fair play e rispetto dell'avversario.
- I webinar (durata 1:30 h ciascuno) saranno tenuti da docenti/professionisti individuati dalla Federkombat; gli argomenti per il settore giovanile varieranno tra cadetti e juniores, promuovendo corretti stili di vita e potenziando competenze tecniche e attitudinali.

Periodo di svolgimento dei raduni: maggio – dicembre 2025 (8 mesi), con possibilità di posticipare l'inizio a settembre, garantendo in tal caso circa 2 raduni mensili, sulla base di necessità legate alle differenze territoriali che potrebbero richiedere tempi di pubblicizzazione dell'iniziativa più lunghi o in base alla disponibilità degli impianti e/o degli operatori.

Attività propedeutiche all'avvio dei raduni/meeting:

- 1°aprile: invio di un'informativa dettagliata alle ASD/SSD affiliate per comunicare l'avvenuta presentazione del progetto e illustrarne gli obiettivi
- 8aprile: incontro online aperto a tutte le ASD/SSD interessate per approfondire gli obiettivi di progetto e fornire ogni chiarimento necessario
- 18aprile: termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ASD/SSD per l'organizzazione dei raduni attraverso l'invio di un modello predisposto alla mail dedicata al progetto (younguproject@federkombat.it)
- 28/29aprile: comunicazione alle ASD/SSD assegnatarie e organizzazione di n.2 interventi formativi online con focus sulle modalità di promozione del progetto, sull'utilizzo della Piattaforma di monitoraggio di Sport e Salute e sulla modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione.

Struttura dei raduni:

- giovedì mattina: conferenza stampa presso il Comune della ASD/SSD organizzatrice con la presenza delle istituzioni e di alcuni dirigenti federali
- giovedì pomeriggio: arrivo delegazione azzurri dell'area NUTS
- venerdì mattina: attività con n. 100 alunni delle scuole medie limitrofe
 - 9 -10:00:accoglienza, divisione in gruppi e check up medici;
 - 10-11:30:attività sportiva (gruppo 1) e webinar (gruppo 2)
 - 11:30 -13:00:attività sportiva (gruppo 2) e webinar (gruppo 1)
- venerdì pomeriggio: attività con n. 100 alunni delle scuole medie limitrofe
 - 14-15:00:accoglienza, divisione in gruppi e check up medici;
 - 15-16:30:attività sportiva (gruppo 1) e webinar (gruppo 2)
 - 16:30 -18:00:attività sportiva (gruppo 2) e webinar (gruppo 1)
- sabato mattina: attività con n. 100 alunni delle scuole superiori limitrofe
 - 9-10:00:accoglienza, divisione in gruppi e check up medici;
 - 10-11:30:attività sportiva (gruppo 1) e webinar (gruppo 2)
 - 11:30 -13:00:attività sportiva (gruppo 2) e webinar (gruppo 1)

•sabato pomeriggio - domenica pomeriggio: attività sportive e formative per il settore giovanile, (allenamento, webinar, test fisici e check up medici), con la partecipazione di arbitri nazionali per affinare le competenze agonistiche.

Al fine di garantire un'interazione tra studenti e aspiranti azzurri, quest'ultimi parteciperanno attivamente alle attività sportive delle scuole, fornendo supporto agli operatori sportivi e fungendo da esempio e modelli di ispirazione per i nuovi utenti.

I meeting rappresenteranno, infine, un momento di formazione per gli insegnanti di educazione fisica, che grazie alla partecipazione alle attività potranno apprendere le basi della kickboxing per riproporla nelle classi.

Al termine del raduno, verranno distribuiti agli studenti i contatti a cui potersi rivolgere per la richiesta di informazioni sui corsi sportivi della ASD. Agli utenti che si iscriveranno sarà garantito gratuitamente il tesseramento presso la società di interesse.

Piano di comunicazione:

Il progetto prevede il coinvolgimento della Commissione Comunicazione della FK, che realizzerà un piano di comunicazione integrato. Le azioni includono:

- impostazione del design per magliette/cappellini e gadget personalizzati con logo di Sport e Salute, della FK, del Dipartimento per lo Sport e del progetto
- comunicati stampa per ASD/SSD, tesserati, enti locali, scuole e media, per una diffusione capillare delle informazioni
- opuscolo tecnico-logistico per le ASD/SSD organizzatrici, con indicazioni pratiche per la gestione degli eventi e per la promozione del progetto a livello locale
- flyers e materiali promozionali visivamente accattivanti per incentivare la partecipazione e diffondere il progetto
- campagne social e web (Facebook, Instagram, Google Ads) personalizzate per target specifici, per aumentare visibilità e adesioni
- creazione di una pagina web dedicata all'interno del sito federale in cui sarà possibile trovare informazioni e aggiornamenti sul progetto

Al contempo, dopo ogni raduno:

- report e comunicati sintetici sui risultati
- contenuti multimediali (foto, video, interviste) sui social e sul web per mantenere il coinvolgimento e creare un archivio digitale delle attività

In aggiunta, ogni ASD/SSD selezionata dovrà mettere in campo ogni possibile azione di divulgazione del progetto e occuparsi del coinvolgimento di enti locali e delle associazioni di volontariato.

4.7. Capacità operativa del promotore (max 3.000 caratteri)

La figura chiave nella redazione del progetto, ovvero il coordinatore del gruppo di lavoro, è il project manager (dott. Raffaele Di Paolo), che grazie alle capacità di prevedere e pianificare adeguatamente le risorse umane, economiche e temporali, controllarle e correggere in corso d'opera eventuali rimodulazioni, accompagnerà la FK al pieno conseguimento dell'obiettivo.

La struttura organizzativa messa in piedi per il progetto YOUNG-UP prevede, oltre al coinvolgimento delle ASD/SSD, il coinvolgimento di figure interne tesserate alla Federazione, commissioni nazionali e professionisti esterni, per garantire un alto livello formativo.

Figure interne/tesserati

- 150 dirigenti nazionali e regionali
- 20 tecnici nazionali
- 40 operatori sportivi (per ciascun raduno)
- 16 arbitri nazionali

Commissioni nazionali interne

- Commissione attività giovanili e scolastiche (3 componenti) per l'impostazione delle lezioni da svolgere in ciascun raduno nonché il coordinamento con le scuole
- Commissione comunicazione (4 componenti), per il coordinamento e lo sviluppo del Piano di Comunicazione
- Commissione eventi (3 componenti), per la verifica ed il rispetto degli standard qualitativi nell'organizzazione dei raduni e il controllo delle registrazioni in piattaforma ed in loco
- Commissione medica (3 componenti) per la designazione dei medici
- Commissione nazionale arbitri (3 componenti) per la designazione degli arbitri e l'impostazione delle lezioni di arbitraggio

Professionisti esterni

- Project Manager ed eventuali collaboratori di supporto
- Studio professionale per la rendicontazione e controlli amministrativi
- Docenti e medici esterni per webinar, visite mediche e sicurezza sanitaria dei raduni

Modalità di coinvolgimento di ASD/SSD

Il progetto prevede la partecipazione attiva delle ASD/SSD che si occuperanno dell'organizzazione dei raduni.

Le ASD/SSD selezionate, beneficiarie di un contributo, saranno chiamate a:

- Fornire in uso gratuito l'attrezzatura sportiva per offrire un servizio adeguato agli utenti
- Collaborare con la FK per individuare scuole, operatori, docenti e medici
- Partecipare alla formazione federale e utilizzare i sistemi di monitoraggio
- Comunicare e divulgare il progetto, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti interessati

•Rendicontare l'attività svolta e fornire a fine evento un report delle attività, secondo gli indicatori stabiliti
L'accesso alle attività progettuali sarà in ogni caso consentito a tutte le società affiliate ed interessate, invitate dall'ASD organizzatrice.

4.8. Impatto economico per i partecipanti (max 1.500 caratteri)

L'accesso alle attività collegiali per tutti i partecipanti sarà completamente gratuito, al fine di attrarre il maggior numero di utenti, evitando che eventuali barriere economiche possano inibire la partecipazione di quei soggetti con maggiori difficoltà economiche e/o meno attratti dagli sport da combattimento o dal mondo sportivo in generale.

L'offerta del servizio di trasporto da e per i luoghi di svolgimento delle attività, consentirà di abbattere una delle barriere legate allo svolgimento di attività fisica da parte dei minori, facilitando le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei genitori. Inoltre, ai partecipanti interessati a proseguire con le attività verrà offerto il tesseramento gratuito presso l'ASD/SSD di loro interesse. Questa opportunità rappresenterà un ulteriore incentivo per i partecipanti nell'intraprendere una pratica costante dell'attività sportiva una volta terminato l'evento.

Infine, la fornitura di attrezzature sportive gratuita consentirà ai partecipanti di usufruire di un'offerta di qualità e, in generale, di migliorare l'offerta sportiva sul territorio.

4.9. Modalità di monitoraggio dei risultati attesi (max 2.000 caratteri)

Al fine di garantire un monitoraggio delle attività e dei risultati attesi, sulla base degli indicatori individuati nella sezione 4.5, verranno implementati i seguenti strumenti:

- Piattaforma di monitoraggio di Sport e Salute, per il tracciamento delle attività e della partecipazione degli utenti, nell'ottica di contribuire ad una raccolta e analisi dei dati sul sistema sportivo italiano, nonché ad una valutazione degli impatti sociali ed economici dei progetti finanziati. A tal fine, verranno realizzati uno o più incontri formativi con le ASD, gli operatori sportivi e gli insegnanti interessati, al fine di istruirli e supportarli nell'utilizzo della piattaforma
- Eventuali registri presenze per gli Istituti scolastici che non dovessero acconsentire al tracciamento in piattaforma degli studenti per motivi di privacy, resistenze dei genitori dei minori etc.
- Piattaforma eventi FK, per la registrazione e il tracciamento degli eventi progettuali all' interno del calendario federale
- Quiz e/o questionari che i docenti dovranno sottoporre ai partecipanti prima e dopo ciascun webinar, al fine di valutare l'efficacia dell'attività formativa e le competenze acquisite
- Interviste/momenti di confronto con partecipanti e docenti/tecnici per valutare la soddisfazione rispetto alle attività realizzate e identificare eventuali aree di miglioramento. Nel caso del settore giovanile, in questo modo, si andrà a monitorare l'efficacia dei raduni sulle condizioni psicofisiche e sullo stato di benessere generale (motivazione, stress, ansia da gara etc.)
- Estrazione dati relativi ai tesserati ad inizio progetto e a 60-120 giorni dalla data del raduno, con focus sulla dislocazione territoriale
- Tracciamento e report di analisi sulle attività realizzate e sui risultati raggiunti, sulla base degli indicatori individuati.

5.1. Sono presenti partner?	No
TOTALE Spese Generali (max 20% dei costi per attività sportive e costi per promozioni)	70.000,00 €
Cofinanziamento A)	0,00 €
Attrezzature sportive	33.000,00 €
Operatori sportivi (istruttori, arbitri, ...)	61.200,00 €
Trasporti da/per attività di progetto per partecipanti	78.000,00 €
Affitto/costo di utilizzo impianti, strutture, aree dedicate	27.000,00 €
Assicurazioni partecipanti	6.000,00 €
Altro 1 (importo)	29.250,00 €
Altro 1 (obbligatorio se presente importo)	NUOVI TESSERAMENTI FK e CONTRIBUTI ALLE ASD/SSD ORGANIZZATRICI
Altro 2 (importo)	108.000,00 €
Altro 2 (obbligatorio se presente importo)	VITTO E ALLOGGIO
Totale B) Linea di attività 1	342.450,00 €
Cofinanziamento Linea di attività 1	0,00 €
Ufficio stampa	3.000,00 €
Conferenza stampa e webinar	3.000,00 €
Promozione web e social network	7.000,00 €
Brochure, materiale stampa, gadget	15.000,00 €

Altro 1 (importo)	7.000,00 €
Altro 1 (obbligatorio se presente importo)	Grafico e videomaker
Altro 2 (importo)	Non compilato
Altro 2 (obbligatorio se presente importo)	Non compilato
Totale C)	35.000,00 €
Cofinanziamento C)	0,00 €
Totale Budget	447.450,00 €
Totale Co-finanziamento	0,00 €
Totale contributo richiesto	447.450,00 €
Percentuale cofinanziamento rispetto a importo richiesto	0.00%
Sono presenti spese precedenti?	No
Allegato	Cronoprogramma del progetto

09/04/2025

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
